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EPiTOIPARI KIVITELEZOI VALLALKOZAS] SZERZODES

Mely létrejott egyfeldl a

név: Jisz-Nagykun-Szolnok Megyei Onkormanyzat

székhely: 3000 Szolnok, Kossuth L. it 2.

addszam: 15732664-2-16

bankszimla szdm: Magyar Allamkincstar
10045002-00319597-00000079

képviseli: Hubai Imre

mint épittetd és megrendeld (tovabbiakban mint: Megrendel)

masfeldl a

név: Kirolyhaz Kft.

székhely: 5000 Szolnok, Vércse u 21.

adészam: 14510227-2-16

cégjegyzék szam: 16 09 010507

bankszimla szam: K&H Bank Zrt.
10404993-50526877-5068 1000
Oberbank AG
18400010-10000503-10907145
Takarékbank Zrt.
18203129-06033730-40010010
69800133-17778143
MKB Bank Nyrt.
10104569-52625300-01005003

képviseli: Szilvdsi Zalan lgyvezetd

mint generalkivitelezd (tovibbiakban mint; Villalkoezo)

kizdtt (tovabbiakban egyiittesen mint: Felek) az alulirott napon és helyen az aldbbi targyban és feltételek szerint.

L ELOZMENYEK

I./1. Kizbeszerzés:

Szerzédéd Felek rigzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd ,, Természetbivir turakdzpont létesitése Tiszafiireden 1. rész -
Epillet és kiilsé infrastruktira Kivitelezés” targyiban a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015, évi CXLIIL t6rvény (tovabbiakban:
Kbt.) 117. § szerinti sajdt szabdlyok alkalmazisaval nemzeti nyilt kozbeszerzési eldrdst (tovabbi hivatkozasokban mint:
kézbeszerzési eljaras) folytatott le.

Tekintettel arra, hogy Megrendeld a Villalkozo ajanlatat fogadia el a kdzbeszerzési eljérds nyertes ajinlataként, a Felek a Kbt.
alial efoin térvényes hataridén beliil a kozbeszerzés tdrgydra vonatkozo szerzddést koinek egymassal. Jelen Szerzédés Felek
kozott a kizbeszerzési eljaris dokumentumaiban rogzitett célok maradéktalan teljesitésére a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden
jott léire.

A nyertes ajanlat értékelési részszempontok szerinti elemei a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan:

1. Teljes nettd vallalkozoi dij (a teljes épitési beruhazasra vonatkozo, -i netté 1 038 900 000 HUF
| altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott - villalkozoi dij HUF-ban kifejezve) : .
| 2. Az M/2/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember épitési Szikszai Tibor .
szakteriileten szerzett 16bblet szakmai gyakorlata (hdnapokban, min. 0 - max. 60 szakember. 61 hona |
hénap) ’ P i
| 3. Az M/2/2. alkkalmassagi kdvetelményre bemutatott szakember épitmény Palotai Janos

villamossdgi szakteriileten szerzett tobblet szakmai gyakorlata (honapokban, min. 0

kember, 61 ho
- max. 60 hénap) szakember, onap

4, Az M/2/3. alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember hdszivattyus filitési Maurer Arpid
rendszer kiépitésére vonatkozo kivitelezésben szerzett tdbblet szakmai gyakorlata
{projektekben vald részvétel (db szam), min. 0 - max. 3 db projekt)

szakember, 3 db projekt




1.72. Targyi projekt pénziigyi fedezetének Megrendeld dltali biztositisa:

Felek rogzitik, hogy amennyiben jelen Szerzédés megkotése idopontjaban a Megrendelé részérdl még nem dll rendelkezésre
teljes mértékben a 1argyi projekt megvaldsitasahoz szitkséges pénziigyi fedezet, abban az eseiben a Felek megallapodnak, hogy
a jelen Szerzodés hatalybalépésének felfiiggesztd feliételeként kotik ki a tirgyi projekire vonatkozéan a Megrendeld részérdl a
teljes pénziigyi fedezet igazolt rendelkezésre allisat. Jelen Szerzddés hatalybalépésének idépontja az a nap, amikor a Megrendeld
részérdl alairdsra/cégjegyzésre jogosult hivatalosan értesiti a Villalkozot a 1argyi projekt teljes pénziigyi fedezetének ,tdamogato
szervezet” altal igazolt rendelkezésére dllasirol. Felek megallapodnak, hogy amennyiben ezen hatalyba léptetd feltétel a jelen
Szerzddés megkotésétdl szamitotr 6. honap utolsdé munkanapjiaval bezardlag sem valésulna meg, ugy Megrendelé minden
lovabbi jogkovetkezmény és pénziigyi kotelezetiség nélkill élhet a Ptk, szerinti |, efdflds jogaval”. Amennyiben a jelen Szerzodés
aldirasinak iddpontjaig a fent leirt feltéte] teljesiilne, dgy a Megrendeld a fedezet rendelkezésre allasdrd] sz616 igazolist a
Szerzddés alairasival egyidejileg adja at Vallalkozo részére.

1./3. Finanszirozas és forrisszerkezet:

Jelen Szerzddésben foglaltak az eurdpai unios forrasfinanszirozas keretrendszerében szerepelnek. Ha a fentiek kapcsin a targyi
projekt koliségvetésének forras-Gsszetételében vallozas t6rténne, és a kozbeszerzési eljarishoz kapcsolodo teljes pénziigyi
fedezethez részben-vagy egészében nem eurdpai unids, hanem egyéb hazai forrds keriilne bevondsra dgy errdl és a
forrisszerkezet aranyairdl Megrendelé a Villalkozot tényszerii, részletezett leirdssal a jelen Szerzddés hatalyba lépésével
egyidejileg értesiti. Felek ezen a korabbiaktol eltérd, Gsszetett forrasszerkezet esetére megallapodnak, hogy az eurdpai unids és
a hazai egyéb forrasok lehivhatdsagira vonatkozd esetleg eltérd technikai szabalyokal eldzetesen egyeztetik és legjobb tudasuk
szerint ugy alkalmazzdk, hogy azok a forrashoz k6t6d6 eldirasokhoz igazodva mitkédjenek a gyakorlatban, Felek mindezeket a
pénziigyi forrashoz kot eldirasok teljesithetésége, technikai kivitelezése miart tartjak sziikségesnek, de kélesdndsen rogzitik,
hogy a forrasszerkezet semmilyen tekintetben nem befolydsolja a Szerzédésben meghatarozott hataridéket és egyéb feltételeket,
tovibba a Szerzédés Kbt. szerinti médositasat nem teszi indokolitd és nem eredményezi azt.

1. SZERZODES TARGYA
IL/1. Szerzidés targya:

Jelen Szerzddés alapjan a Megrendeld megrendeli Villalkozotol, mig a Villalkozo teljesiteni vallalja a Megrendeld felé a TOP-
1.2.1-16-dN2-2020-00001 szanni, Termissetbivar jatszohdz és tirakozpont [étesitdse Tiszafiiveden cimii kozbeszerzési eljaras /.
rész Epiilet és kilsG infrastruktiva kivitelesés targyG ajanlati felhivas és ajanlati dokumentacid, killonésen a kiviteli
tervdokumenticiok, valamint a jelen Szerzddés elvalaszthatatlan  mellékleteiként csatolt midszaki  dokumentacioban
(tovabbiakban: Feladatleiris) mezhatarozotiak maradékialan teljesitését.

[L/2. Tiargyi projektre kizvetleniil vonatkozd hatalyos jogszabaly-ismeret:

Villalkozdé munkajdat a lezmagasabb szintil szakmai szabalyoknak és a hatalyos jogszabalyoknak meglelelden kiteles elvégezni,
kiildnos tekintettel a
a) akozbeszerzésekrdl szolo 20135, évi CXLIIL tdrvény (,Kbt.”) )
b) az épitett kbmyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997, évi LXXVIIL torvény (LEtv.”)
c) a polgari 16rvényknyvrdl szold 2013, évi V. 10rvény (,,.Ptk.”)
d) az épitdipari kivitelezési tevékenységrol 52616 191/2009, (1X.13.) Korm. rendelet (,.Epkiv. rendelet™)
¢) akodzbeszerzési eljarisban az épiiési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolodd tervezdi és mémoki
szolgaltatasok kozbeszerzésnek részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (,,Epkoz. rendelet™)
f) az épitési termék épitménybe térténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesiimény igazolisanak részletes
szabalyairol szold 275/2013. (VIL16.) Korm. rendelet (,,['Eplerm. rendelet”)
g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefligpd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL11.) Korm.
rendelet (,,Epiigy. rendelet”)
h) az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti haiosagi eljarisokral és ellendrzésekrd], wvalamint az épitésiigyi hatosagi
szolgaltatisrol sz616 312/2012, (XI.8.) Korm. rendelet (,,Ep. feliigyelet rendelet”)
i) azépitésfeligyeleti birsagrol szolo 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet (,,Birsag rendelet™)
J) azorszdgos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szol6 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet (.OTEK")
k) Helyi Epitési Szabalyzat (,,HESZ™)
1} amunkavédelemrol szolo 1993, évi XCIIL tdrvény (, Mvtv.”)
m) alakdsépitéssel kapesolatos kotelezo jotallasrol szolé 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet (. Kotelezd Jotallasi Rendelet™)
jogszabalyokban foglaltakra.

1L./3. Az informicio-és adatszolgaltatisrél és az dtlithatdsigrol:
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Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld, mint épittetd altal megvaldsitando projekt céljat, tartalmat, funkcioit és a
megvaldsitas helyszinét megismerte, valamennyi relevans adat-és informicié birokaban van és ekként véllalja el a jelen
Szerzbdésben rigzitett kivitelezési feladatok teljes korii végrehajtasat az aldbbiakban meghatarozott dijazas ellencben.
Villalkozo az ajanlata elkészitésekor és a jelen Szerzddés alairasakor is a kivitelezési munkiknak a - szakmai tapasztalataira
alapozott - kalkulaciojahoz sziikséges valamennyi sziikséges ismeretekkel rendelkezett.

IL./4. Fiiggdségrol és §sszeférhetetlenségrol:

Villalkozé kijelenti, hogy nincs olyan flggdsége, illetve kotelezettsége, amely kedvezbtlentil hat a jelen szerzédés
érvényességére, sajat teljesitési készségére és képességeire, vagy azzal barmilyen okbol dsszeférhetetlenséget eredményezne.
Villalkozo kijelenti tovdbba, hogy nincs olyan koriilmény, vagy harmadik személy dltal Villalkozéval szemben érvényesithetd
jogosultsag, amely a Villalkozo szerzodéses kistelezettségeinek maradéktalan teljesitését akadalyozhatna.

11/5. Uvegkapu hasznilattal kapcsolatos nyilatkozat:
Villalkoz6 kijelenti, hogy a 322/2015. Korm. rendelet (3) bekezdése alapjan kételezettséget vallal az Uvegkapu alkalmazésara.
11/6. Mindségirdnyitasi rendszerrel kapcsolatos rendelkezések:

Villakozé kijelenti, hogy rendelkezik MSZ EN ISO 9001:2015 ES MSZ EN ISO 14001:2015 ES MSZ ISO 45001:2018
minbségirdnyitasi rendszer, kdrnyezetkdzponti iranyitdsi rendszer, valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonsag
iranyitdsi rendszer milkodtetését igazolo taniisitvanyokkal, melyek bemutatdsara a szerzodéskotés sordn kbtelezettséget vallal.

I1l. SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK
I11./1. Szerzddéses okméanyok:

Felek teljes megillapodasat a jelen Szerzddés torzs-szbvege, a kdzbeszerzés dokumenticidja és a Vallalkozd nyertesként,
Megrendeld altal kivalasztott ajanlatinak teljes tartalma a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében és a 2018, évi LIV 18rvényben
foglaltaknak megfelel6en tartalmazza.

Kbzbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajinlatkérd a kizbeszerzés targya, illetve a kdzbeszerzeési
eljirds leirdsa vagy meghalirozdsa érdekében hozott létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, igy kilondsen az
eljdrast megindité felhivas, kiviteli dokumentaciok, Feladatleiras, ismertetd és kiegészitG tajékoztatds, javasolt szerzodéses
feltételek, a szerzbdéses jogviszonyban szereplok altal benyijltandd dokumentumok mintai, részletes artablazat.

A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan a killfoldi adéilletdségii Villalkozo koteles a szerzbdéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetbsége szerinti adohatdsdgtol a magyar adohatdsdg kozvetlenlil beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd
adatokat az orszagok kozotti jogsepély igénybevétele nélkiil,

I11.72. Dokumentumok hierarchidja;

A fenti dokumentumok kdzdtti, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely eltérés, ellentmondas, érelmezési nehézség esetén a
dokumentumok hierarchiaja - emlitési sorrendben a legmagasabb rendiivel kezdve - a kovetkezd: kiegészitd tajékoztatisra
adott ajanlatkérdi valaszok, ajanlati felhivas, és esetleges modositasa, egyéb kiozbeszerzési dokumentum tgymint: ajanlati
dokumenticio, kiviteli tervdokumenticio és hozza csatolt miiszaki leiras és koltségvetés, Feladatleiris, szerzddéstervezet,
Villalkozé mint nyertes ajanlattevd ajanlata. Fenti felsorolds a Kbt. 44.§ (1) bekezdésében és a 2018. évi LIV. térvény 1.§-ban
foglaltakra figyelemmel egylittesen mint: Szerzddéses okmanyok.

Felek rogzitik, hogy az alaluk ismert okmanyok bar kdzvetlentl, fizikailag nem lettek a jelen Szerzddéshez csatolva, de
szerzddo Felek kozdtti szerzbdéses megallapodas azokat fegyelembe és alapul véve késziilt és értelmezendd.

IIL./3. Jogi megfeleldség:

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés megk&tése és teljesiiése soran egyarant a kozbeszerzésekre vonatkozo szabdlyozas
céljaval 6sszhangban, a kdzbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval a Kbt. 2.§ alapjan kell eljami.

IV. A VALLALKOZOI DiJ, FIZETESI FELTETELEK, TELJESITESI HATARIDOK ES A TELJESITES
HELYSZINE

IV.1. Villalkezéi dij:

Szerzddd Felek egymassal kdlcséndsen megdllapodva rdgzitik, hogy Vallalkozot a jelen Szerzédésben villalt feladatainak

maradéktalan teljesitéséért 1 038 900 000 Ft + AFA azaz Egymilliard-harmincnyolcmillio-kilencszazezer forint plusz iltalanos
forgalmi add dijazés illeti meg, melynek kifizetése az érvényes és hatalyos addjogszabdlyoknak megfelelden a forditott AFA

szabalyai szerint térténik.
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Felek a fentieck szerint megallapitott dij vonatkozasaban abban is megallapodtak, hogy ez a dij a Felek altal
dsszegszeriiségében végérvényes, azaz a késobbiekben nem viltozé értékben keriil a jelen Szerzddésben rdgzitésre. Ennek
megfelelden a vallalkozoi dij tartalmaz minden a jelen Szerzddés targyat érintd a Villalkozd kotelezettségeinek maradéktalan
teljesitéséhez szitkséges jarulékos koliséget is. Fentieknek megfelelden Felek kizarjak ,Potmunkaként”™, tehat az itt és most
nem leirt és szabalyozotlt, de a targyi projekthez funkciondlisan és szakmailag elengedhetetlen tartozékok, kiegészitd
munkafazisok elkészitésére, illetve elvégzésére iranyuld, fenti vallalkozéi dijat meghaladd kifizetéseket, melyeket Villalkozo a
fent rogzitett vallalkozoi dij keretisszegén beliil elvégezni koteles.

IV .12, Kiltsépvetés és szamldzas:

Jelen Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezi a Villalkozd altal bedrazott tételes kéltségvetés, mely a vallalkozoi teljesités
folyamdn az elvégzett miiszaki tartalom és az ahhoz igazodd pénzigyi teljesitések mérésének és a Megrendeld alal a
Villalkozo felé torténd kifizetések Utem tervének alapja.

Felek a kifizetések tekintetében megallapodnak, hogy Vallalkozd dsszesen 5 db részszamlit és | db. végszamlat fog a
Megrendeld felé kibocsatani az alabbiak szerinti Utemezésben:

. részszamla 15%-0s miiszaki készilliség elérésekor a Villalkozoi dij netto ériékének 15%-a

. részszamla 25%-o0s miiszaki készilltség elérésekor a Villalkozoi dij netto értiékének 20%-a

. részszamla 50%-o0s miszaki készilliség elérésekor a Vallalkozoi dij netto értékének 20%-a

. részszamla 75%-o0s miiszaki készitltség elérésekor a Villalkozoi dij netto értékének 20%-a

. részszamla 90%-0s miiszaki készlliség elérésekor a Villalkozoi dij netto értékének 15%-a

Vegszamla 100%-os miiszaki készilliség elérésekor a Vallalkozdi dij fennmarado értékének erejéig.
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IV./3. Altaliny dijazis:

Szerzddé Felek egybehangzdan nyilatkozzak, hogy a fentiek szerint rogzitett vallalkozoi dij egytsszegii altalany dijként keriilt
megillapitisra. Vallalkozé egyidejiileg koteles vezetni és kidllitani valamint beszerezni és biztositani minden a targyi
munkavégzéshez elengedhetetlen dokumentumot. Villalkozo végérvényesen és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ajanlati
ar képzésekor és a jelen Szerzédés alairasakor is figyelembe vett minden munkafolyamatot, anyag-és egyéb jarulékos
koltséget, amely az altala elvallalt munka-feladatok hidny-és hibamentes, a vonatkozo hatalyos jogszabalyokkal 6sszhangban
allo, maradéktalan teljesitéséhez szikséges.

1V 4. Eléleg:

Eldleg vonatkozasiaban Felek akként dllapodnak meg, hogy a Kbt. 135, § (7) bek. alapjan Megrendeld a Vallalkozo részére
cldleg igénybevételénck lehetdségét biztositjn, Az cldleg ménéke a teljes vallalkozéi dij 30%w-a azaz harminc szdzaléka, mely
az 1-5 szamu, fentickben részletezett részszamlak Usszegébdl egyenld aranyban levondsra kenil.

Megrendeld a fenti eldleg dsszegél a Viallalkozo dltal elozetesen nyujtott elbleg-visszafizetésére vonatkozo biztositék/garancia
megléte esetén nyvjtja. Felek megdllapodnak, hogy az eléleget a Szerzédés hatdlybalépését kovetden igényelheti a Villalkozo
ugynevezett eldleg bekdrd dokumentum Megrendeld felé 1orténd benyajtasiaval a Szerzédés hatdlybalépését kbvetd 15 napon
beliil. Amennyiben a Megrendeld az altala atvett eldleg bekérével kapcsolatban 5 munkanapon beliil nem tamaszt kifogast, Ggy
azt a Megrendeld részérdl elfogadottnak kell tekinteni.

Villalkozo kdteles az eltleg Ssszegérdl a Megrendeld részére szamldt kidllitani és megkiildeni.

A Vallalkozo altal Megrendel6 részére eldzetesen nyujtoit eloleg-visszafizetési garancia, mint pénziigyi biztositék/fedezet
megfeleldségerdl és elfogadasardl a Megrendeld sajat hatask&rében dont, és ennek eredményérél hivatalosan értesiti a
Villalkozét.

IV./5. Teljesités igazolisa;

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld altal Vallalkozo részére Telfesités Igazolas dokumentum kiadisdra a Megrendeld
alal megbizott miiszaki ellendr fgazolo Jelentésér kovetben kerlilhet sor,

A Teljesités lgazolas aldirisira jogosult személyekben tekintetében toriénd villozas nem igényli a jelen Szerzodés
modositasat.

Megrendeld kiteles a Vallalkozé altal teljesitettnek jelentett munka mennyiségi és mindségi ellendrzését elvégezni és
amennyiben a teljesités a Szerzédésnek megfeleld, Ugy a Teljesités Igazolist a Vallalkozé készre jelentésétdl szamitott 15
napon belill kiadni. Ha a Megrendelé hibikat ¢s hianyossigokat allapitana meg, gy azokrol jegyzéket készit és azt a
Villalkozd részére haladéktalanul irasban megkiildi. Az utébbi esetben a Megrendeld altal Vallalkozonak megkuldo
Hibajegy=ék a Teljesités Igazolas elutasitisanak tekintend6, mely esetén Villalkozd szamla benyijlasira addig nem jogosult,
amig a hibakat ki nem javitotta és hianyossagokat nem potolta.

Részieljesités esetén részszamla benyijtasara a Villalkozo addig nem jogosult, amig az adott részieljesités az iitemtervben
meghatarozott miiszaki készOltségi foknak megfelelé teljesitési szintet el nem éri. A részieljesités aldtamasztasa részletes
kimutatassal 16riénik, melynek alapja az arazott kdliségvetés,
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Villalkozé a szdmlait minden esetben a Megrendeld altal kidllitore Teljesités Igazolas alapjan magyar forintban (HUF) a
hatalyos pénziigyi-és szamviteli szabilyoknak megfelelden koteles kiallitani.

1V./6. Alvillalkozok bevonisa esetén a kifizetés specialis feltételei:

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt.
135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapjan a Szerzddésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 32/A
§-a szerint tériénik.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti eldirasokat.

IV./7. Teljesités helye:

A jelen Szerzédésben fentiek szerint leirt teljesités helyszine megegyezik a szerzddéskotést megelozd kdzbeszerzési eljaras

e

IV.8. Teljesitési hataridék és kifizetések, teljesitések helye:

IV./8./1. A Vallalkozo 5 db. részszamla és 1 db. végszamla benyujtisira jogosult. A teljesitéssel értékében aranyos résszamlak
alvillalkozoi kifizetésrél sz6lo igazolasok az alabbi iitemezés szerint nydjthatok be:

A miiszaki és pénziigyi Utemtervet a Viallalkozo késziti el a Megrendeldvel egylittmilkddve a Szerzddés hatalybalépését kovetd
15 napon belill, mely iitemterv Megrendeld dlali elfogadasat kivetden a jelen szerzédés elvilaszthatatlan mellékletét képezi.
Villalkozénak a teljesités idbtartama alatt havonta aktualis eldrehaladdsi jelentést kell benytjtania Megrendeld felé.

Felek kiemelt fontossaggal kezelik, hogy a pénzigyi Utemtervnek a Szerzddés szerinti részszamlazasi feltételeknek kell
megfelelnie.

Vallalkozo jelen Szerzodés aldirasaval tudomasul veszi, hogy miszaki és pénziigyi iitemezésben megadottak szerinti, -a jelen
szerzédés hatalyba lépését kivetden a fentiek szerint készitett iitemtervnek megfeleld- 50%-o0s és 100%-o0s miiszaki készilltségi
fokhoz kapesolédo hataridok kotbéres hataridok, azaz e hataridok elmulasztasa esetén Megrendeld jogosult a jelen Szerzédés
szerinti kotbér igényét érvényesiteni azzal, hogy ha a Vallalkozo a 50%-os késziiltségi fokhoz rendelt hataridét nem tartja be,
de ugyanakkor a késtbbi munkailtemek sordn a szerzbdéses véghatariddt késdbb mégis betartja, akkor Megrendeld eltekint a
50%-os készliltségi fokhoz rendelt hatdridé elmulasztisa esetén érvényesithetd kdtbeértdl.

A Villalkozé altal kibocsdtoit valamennyi szamla 8sszegét a fentiek szerint meghatarozott itemezéshez és a Megrendeld altal
elismert teljesitések mértékének, késziiltségi foknak megfelelden kell meghatirozni.

1V./8./12. Felek kdzbit az elszamolds és kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Megrendeld rogziti, hogy a Villalkozéi
Dijat Eurdpai Unids forrds keretében elnyert (timogatasi szerzodés szama: TOP-1.2.1-16-JN2-2020-00001}, 100,000000%-o0s
intenzitash tdmogatdasbdl finanszirozza, utdfinanszirozds keretében, Megrendeld fenntartja a jogot, amennyiben a hivatkozott
forras a nyertes ajanlati ar Ssszegét nem fedezi, a fedezetet mas forrasbol biztositsa. A tamogatd a tamogatas dsszegét
kozvetlenill a Megrendeld, mint kedvezményezett részére teljesiti, igy kizirélag a Megrendeld tériti majd meg az egyes
szamlik ellenértékét a Vallalkoz6 felé.

1V./8./3. A kifizetés teljesitése a Megrendel altal elfogadott teljesitést kvetéen jelen szerzodés I/3. pontban régzitetteknek
megfeleld finanszirozassal térténik.

A kifizetések teljesitése tovabbiakban a Pik. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1), (5)-{(6) bekezdéseiben, a
272/2014(X1.5.) Korm.rendeletben foglaltak és az épitési beruhazasok , valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoladd
tervezoi és mémdki szolgiltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015 (X.30) Korm.rendelet 30., 32. és
32/A. § szerint , a szamla kiallitdsatdl szamitott 30 azaz harminc naptari napon beliil dtutalas Gtjan 16rténik. A kifizetés soran a
Kbt. 135.8 (1), (5), (6) bek. szerint kell eljarni. A teljesités igazolds kidllitdsat megeldzden a Villalkozd nem jogosult szamla
benyujtasara a Megrendel6 felé, mely alél az eldleg szamla képez kivételt.

IV./8./4. Amennyiben a benyidjtott szamldkat a Megrendeld barmilyen meg nem felelés miatt visszautasitja, dgy Vallalkozo
koteles azt a Megrendeld altal indokoltak szerint modositani és azt megfelelé tartalommal ismét benyujtani, melybdl eredd
késedelmes fizetés miatt Megrendelét semminemdi feleldsség nem terheli.

[V./8./5. A szamlakat a vonatkozé jogszabalyoknak megfelelden kell kidllitani. A szamldkon kotelezben szerepelteini kell a
projekt azonosité szdmat, részteljesités megnevezését és itemezés szerinti szamat és minden egyéb elbirt formai és tartaimi
elemeit, kiilnésen a Pénziigyi Elszamoldsi Utmutato a Teriilet-és Telepiilésfejlesztési Operativ Program, a Versenyképes
Kozép-Magyarorszagi Operativ Program, valamint a Versenykepes Magyarorszag Operativ Program keretében timogatolt
projektek pénciigyi lebonyolitasahoz cimt dokumentumban foglahak figyelembevételével.

IV:/8./6. Felek rogzitik, hogy a bankszdmldra torténd pénz utalas esetén a fizetés teljesitését akkor kell ténylegesen
megtorténtnek tekinteni, amikor a pénz a jogosult bankszamlajan jovairdsra keriil.

1V./8./7. A szimliaknak meg kell feleljenek a szamvitelrdl sz616 2000.¢viC. torv. és az dltalinos forgalmi adérol szélé 2007.
évi CXXVIL t6rv. elbirdsainak, valamint a vonatkozd egyéb hatilyos jogszabédlyoknak. Felek a jelen Szerzbdésben fentiek
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szerint meghatarozott vallalkozoéi dij AFA tartalmara és kifizetésére vonatkozoéan Felek adozoi statuszdt figyelembe véve és a
jelen Szerzddésre érvényes adojogszabalyoknak megfelelden jarnak el. A kifizetés a forditott AFA szabalyok szerint térténik,

1V./8./8. Szerz6do Felek megdllapodnak, hogy ha a késdbbiekben a jelen Szerzédés teljesitésére vonatkozo jogszabalyokban
killonos tekintettel a Megrendeld dltal igényelt tamogatast befolydsolo jogszabalyokra — a kifizetésekre vonatkozo valtozis
érténne ngy a kifizetések igazodnak a mindenkori hatalyos jogszabalyokhoz.

[V./8./9, Megrendeld részérdl trténd késedelmes fizetés esetére a Pik. 6:155. §-dban meghatirozottak szerint a Megrendeld
késedelmi kamat fizetésére koteles,

IV./8./10. Felek a jelen Szerzédésben megerdsitik, Villalkozé tudatiban van annak, hogy az allamhdztartas kézponti
alrendszerében a kiadasi eliranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd
szervezettel érvényes visszterhes szerzddés, ha mégis akkor az ilyen szerzédés alapjin nem teljesithetd kifizetés, amely nem
mindsill datfathato szervezetnek. A kotelezett, jelen esetben Megrendeld fenti feltétel ellendrzése céljabol, a Szerzddésbbl eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 55.§ -szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet
itldthatosagaval bsszefliggd, az Aht 55.§-ban meghatarozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Aht. kedvezményezeitrol
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni. Villalkozo a jelen Szerzddés
aldirasaval kijelenti, hogy megfelel a 2011.évi CXCVI. térvény 3. § (1} bekezdés 1. pontjiban az atlathatd szervezetekre
vonatkozd feltételeknek, tovabba kotelezi magdt a Szerzddés fennallisi ideje alatt t6rténd viltozis esetén a viltozas
haladéktalan bejelentésére. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy wvaldtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes
szerzidést a Megrendeld felmondja, illetve, ha a Szerzddés teljesitésére még nem kerlilt sor a Szerzddéstol elall.

IV./8./11. Szerzéd6 Felek rogzitik, hogy a Kbt. 136.§(1) bekezdése alapjin a Vallalkozé nem fizethet, illetve nem szdmolhat el
a Szerzbdés teljesitésével bsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti
feltételeknek nem megfeleld tdrsasdg tekintetében merllinek fel, és amelyek a Villalkozd adodkdteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak. Felek rogzitik tovabba, hogy a Villalkozé a Szerzddés teljesiiésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld részérol megismerhetové és atlathatova teszi, és a Kbt. 143.§ (3) bek. szerinti igyletekrél
a Megrendel6t haladék nélkil értesiti.

[V./8./12. Felek kotelesek egymast az esetleges cim €s egyéb adatviltozasaikrol haladéktalanul értesiteni.

V.SZERZODES IDOTARTAMA

V./1. A jelen Szerzédés hatdlybalépésének napja, amikor Megrendeld értesiti Villalkozot arrdl, hopy a targyi projekt
vonatkozasaban az annak megvalositisihoz szitkséges, a kalkulalt koltségeket maradékialanul fedezd pénziigyi forrds a
rendelkezésére all. A targyi projekt zdrasinak idopontja ennck megfeleléen, ezzel, illetve a projekt megvaldsitasira
rendelkezésre allo idotartammal dsszhangban Keriil meghatarozisra.

V.i2, Szerz6dd Felek fent irtaknak megfelelden megallapodnak, hogy a jelen Szerzidésben meghatirozott feladatok
teljesitésének idétartama 14 hdénap mely az épitési munkateriilet igazolt atadas-dtvételétdl szamitddik kezdddik és naptari
idészamitas szerint a meghatdrozott iddtartam lejartanak napjan ér véget,

Teljesitési részhataridoket a IV./8./1. pontban leirt miiszaki iitemterv tartalmazza. A munkateriilet Villalkozd részére vald
atadasa atadas-atvételi jegyzokonyv felvételével a miiszaki Utemtervnek megfelelden kell, hogy tdrténjen. Felek részérdl a
miliszaki dtadas-dtvételi eljarast igy kell lefolytatni, hogy az a teljesités fent jelzett véghatiridejéig bezardlag elkezdddjon és az
attol szamitott maximum 30 naptari napon belitl sikeresen befejezhetd legyen. Szerzodd Felek ezt egyarint ugy értelmezik,
hogy fent rogzitett idétartamon beliil a rendeltetés szerii hasznilatra alkalmas, SzerzOdésben vagy(és) mellékleteiben, tovabba
a vonatkozd jogszabdlyi ¢s szakmailag elvart mindségi kivetelményeknek megfeleld hibatlan-és hidnytalan atadas-atvételi
eljdras lezdrdsa ténylegesen megtorténhessen. Felek fentick régzitésével kizami kivanjak annak veszélyét és lehetdségét, hogy
még a 30 naptari napban maximilt hatdridd leteltét kovetden keriiljdn sor a barmilyen jellegii Megrendeldi kifogasok
Villalkozo altali pétlasara, illetve kijavitdsara.

V.13, Villalkozé a jelen Szerzddésben villalt feladatainak elvégzését a Szerzddés hatalyba lépését kvetden, a munkateriilet
atadas-atvételével egyidejiileg, azonnal kételes megkezdeni.

V./4. Villalkozé a Megrendeldt folyamalosan tdjékoztatni koteles a kivitelezési munkak és kapcsolodd adminisztrativ
feladatok dllasard] egyarant. Vallaikozoé preventiv, célorientalt szemlélette]l — lehetsége szerint - eldre értesiti Megrendelét, ha
barmilyen akadilyozo6 koriilményt észlel, vagy annak varhatd veszélyérdl szerezne tudomast,

VL. SZERZODES TELJESITESE

T
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VI1./1. Vallalkoz6 kitelezettségei és jogai:

VI./1./1. Vallalkozo tevékenységét a Magyar Allam tulajdondban és a KOTIVIZIG vagyonkezelésében levd terillete, foly vizi
hullamtéren beliil végzi. Erre, illetve a projekt elhelyezkedésének idegenforgalmi specifikumaira is tekintettel Vallalkozo
koteles a jelen Szerziodés hatalyba lépését kovetd 14 napon beliil az ajanlata részeként benyuijtott Epitésszervezési tervet és
Munkaerdtervet szilkség esetén aktualizalni, mely ki kell terjedjen a munkavégzés, tarolas-és raktarozas, szallitdsi utvonalak
elhelyezkedésének kijeldlésére, igénybevételi idétartamok meghatarozdsara, és azt Megrendeldvel le kell, hogy egyeztesse.
Megrendelé a Vallalkozd organizacios terve és a targyi projekt megvalésitdsdval kapcsolatos feladatok {itemtervének
megfeleloen tijékoztatja Tiszafired Varos Onkorményzatit és a szomszédos Varosi Kikotdt Uzemelietd Tiszafiiredi
Sporthorgasz Egyesiiletet.

Szerzdd6 Felek egyiittes célja, hogy a természeti kornyezet lehetd legkisebb terhelésével és a szomszédos turisztikai-és
idegenforgalmi szempontbol exponilt vizparti ingatlanok hasznaloinak zavardsa nélkiil valdsuljon meg a beruhazas.

VI./1./2. Villalkozo koteles a tevékenységére vonatkozd jogszabalyokat maradéktalanul betartani, kilonds tekintettel az
épitGipari Kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen Szerzddéssel érintett Felek és a kivitelezési folyamat részivevdi az elbirt épitési napld vezetési, ellendrzési és bejegyzési
kételezettségiiket és jogukat a targyi épitkezéshez rendelt, internet alapu elektronikus épitési naplo alkalmazas felhasznalasaval
kételesek teljesiteni. Felek az épiiési naplo bejegyzésre jogosult/meghatalmazott személyeket adataikkal kdtelesek a napldban
feltiintetni. Az épitési naploban tény-megallapitasok, engedélyezési, illetve ellenérzési események/cselekmények, kifogasok
beirasdra kizarolag a fentiek szerint feltiintetett személyek jogosultak. Fenti épitési naplo bejegyzések a tdrgyi épitdipari
beruhazas kivitelezési munkainak valamennyi aspektusit és érdemi eseményeit lefedik Az épitési napld tartalmabdl
lekvethetd a Felek villalt kistelezettségeinek betartdsa, a hatdriddk, idéjarasi kériilmények, ellen6rzésre jogosult hatdsagok
megjelenése, baleseti és egyéb anomalidk, mérési eredmények leirasa €s természetesen a konkrét kivitelezési munkahoz, az
eléirt itemtervhez kapcsolodo események és cselekmények.

VL/1./3. Megrendeld koteles Vallalkozonak a fent megjeldlt munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a jelen
szerz0dés hatdlyba [épésétdl szamitott 15 napon belill atadni. Vallalkozoé koteles a munkateriiletet atvenni, ha az
munkavégzésre alkalmas. Vallalkozo a munkateriilet alkalmassagat kételes megvizsgalni és amennyiben hidnyossagokat
észlel, uigy azokat az épitési naploban rigziteni, melyet Megrendeldnek haladéktalanul kijavitani, korrigdlnia kell a
munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele érdekében. A munkaterillet atvételétdl és azzal egyideji épitési munka
kezdéstdl az ott folyd munkalatok teljes kori lezirasdig az épiiési naplé vezetési kitelezettség folyamatosan fenndll.

VI1./1./4. Vallalkozo kiteles a kivitelezési munkdik teljes idétartama alatt, 8 munkalatok irdnyitdsaval megbizott szakképzett
felelds mitszaki vezetdr foglalkoztaini, aki az e tevékenység gyakorlasshoz szitkséges hivatalos jogosultsdgpal és a targyi
munkak magas szintii operativ iranyltisahoz-és kontrollilasihoz elvirhatd gyakorlattal rendelkezik.

VI1./1./5. Felek megdllapodasa szerint kizardlag Villalkezd felelés a munkateriileten beliil és a VI./1./1.pontban részletezett
Epitésszervezési terv és Munkaerdterv altal érintett teriileten beliil folyd valamennyi tevékenységén, kiilénds tekintettel a
terlileten munkat végzok, vagy egyéb ok miatt ott tanidézkodék munka-és balesetvédelmi okiatasaért, munka, illetve
védoruhazaital valo ellatasaért, a munkaterlileten érvényben levd rendszabalyok minden érintettel valé megismertetéséért és
azok folyamatos betartisaént. Villalkozo mindezeket sajat kiltségeén végzi, e koltség-és felelosségi korbe beleértve az
egyértelmilen sztvegezett és jol lithatdan elhelyezett figyelmezteté tablik és tereld kordonok elkészitését és elhelyezését is.
Ugyancsak Villalkozo kizardlagos feleldsségi és koltség korébe tartozik a munkateriilet személy-és vagyonvédelmének magas
szinvonall biztositasa. A munkateriileten elhelyezett valamennyi vagyonelemre, gépekre-és berendezésekre a Vallalkozd kat
biztositast. Vallalkozo kijelenti, hogy a munkateriileten csak és kizarolag aktiv tarsadalom-biztositasi jogviszonnyal rendelkezo
munkavalialokat foglalkoztat és akik személyiikben igazoltan biztositottak. Vallalkozé az egyes munkavillalok fizikuma,
életkora, szakmai képzettsége és tapasztalatai tekintetében kildnds figyelemmel van az adott munkahelyen rajuk bizott
munkakdr veszélyességére, a meredek part, a mélyviz kbzelsége és egyéb munkateriileti adottsagokat alapul véve,

Villalkozo kijelenti, hogy a Megrendeld és az ingatlan tulajdonos Magyar Allam képviseletében eljaré KOTIVIZIG, mint
vagyonkezeld kozowt létrejott Ingatlan Bérleii Szerzédésnek az arvizvédelemre, parti-ioltés védelemre, személy-€s
vagyonvédelemre és a természeti kdrnyezet megdrzésére és védelmére vonatkozd részeit, az adott helyzetekre vonatkozd
intézkedési-és cselekvési ktelmeket megismerte és magdra nézve kotelezének ismeri el.

VI./1./6. Villalkozd biztositani kételes a munkaterilet folyamatos rendezettségét, balesetvédelmi, munkavédelmi és
tiizvédelmi szempontbol kifogdstalan dllapotat. Villalkozo koteles a hatilyos orszigos és helyi szabdlyozasban elbirt épitési-és
egyéb hulladékkezelési eljdrasokat maradéktalanul betartani. Villalkozé koteles a munkaterilleten keletkezd hulladék
folyamatos elszillitasdra az annak kezelésére telep engedéllyel és érvényes kmyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd
lerakéhoz. Villalkozd kételes a munkateriileten keletkezd épitési-bontasi hulladékot mennyiségileg és fajtajat illetben
folyamatosan vezetni az épitési naploban.

VL/1./7. Villalkozo a Megrendeld szdmdra kdteles biztositani, hogy barmely iddpontban ellendrzési jogat gyakorolhassa,

konkrétan megtekinthesse, megvizsgilhassa a munka helyszinét a beépitendd és mar beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések és szerkezetek mennyiségét s mindségét.
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Vaillalkozo kételes egyilttmiikddni a Megrendeld miiszaki ellendrével, ami a kivitelezés vonatkoziasaban a teljes atlithatésagot,
maradéktalan informacio és adatszolgaltatast jelent valamennyi relevans kérdésben, kiilonds tekintetiel az épitesi naplaba
torténd bejegyzésekre.

VI./1./8. Vallalkozo részérdl Megrendeld felé hivatalosan, irasban térténik a Szerz6dés leljesitésének bejeleniése, lasd: Készre
Jelentés.

A miszaki dtadds-atvétellel egyidejlleg a Vallalkozo koteles Megvalosulasi dokumentacior és ennek részeként Mindsitési
dokumentaciot Megrendeldnek atadni 3 db papiralapon nyomiatott és 2 db elektronikus példanyban.

VIL./1./9. Villalkozo kdteles a keletkezett munkahelyi hulladékot €s felesleget folyamatosan &sszegyiijteni és sajat kéltségén
elszillitani, a jogszabalyban elbirtak szerint dokumentalni és a hasznalt belso-és kiilso szdllitasi Gtvonalat folyamatosan tiszian
tartani.

V1./1.7/10. Villalkozé koteles a jelen Szerzbdésben vallalt feladatainak elvirhatd legmagasabb szinvonald elvégzése érdekében
az adott munkafizisok elvégzésére, adott munkakorben olyan mindségi munkaerdket alkalmazni akik a feladatk ellatasahoz
szilkséges iskolazottsapeal, szakképzettséggel, azt bizonyitd bizonyitvannyal/jogositvannyal/végzetiséget igazold egyéb
dokumentummal, valamint a targyi feladat komplexitasahoz, munkahelyi kooperativ szemlélethez és egylittmiikddéshez
sziikséges gyakorlattal rendelkeznek. Villalkozo kiteles a munkavégzés sordn olyan képzett és tapasztalt vezetdket, tovabba
szakképzett, betanitott és segéd munkaerdket biztositani, akik a Szerzddés szerinti kbtelezetiségeinek megfeleld mindségben és
iddben torténd elvégzéséhez szitkségesek. Villalkozo kitelessége és kizardlagos felelossége, hogy jelen Szerzddés teljesitése
soran a Vallalkozd maga és alvallalkozdi is csak szabilyosan bejelentett munkaerdt alkalmazzanak, melynek be nem tartisa
esetén az ebbdl szirmazo Bsszes létezd kar felelossége a Vallalkozot terheli. Villalkozé koteles a munkaterilleten olyan
dllapotot fenntartani, hogy ott kizdrdlag azok a személyek tartozkodhassanak, akik erre jogosultsiggal rendelkeznek,

VL/L/1. Villalkozé kitelessége és kizardlagos feleldssége a munkaterlileten hasznalt eszkdzdk, gépek, berendezések,
jarmiivek, szerszamok és egyéb eszkbzok megfelelo dllapotban tartdsa és ennek ellendrzése tiiz, munka-és balesetvédelmi
szempontbol egyarant, mely fiiggetlen az adott eszkoz életkoratol,

VI./1./12, Felek megallapodasa szerint a kivitelezési munkalatok elvégzéséhez szlkséges kozmi igények biztositdsa, mint viz,
aram és egyéb igények esetére, szolgaliatisok megrendelése, mérdhely, mérési —€s eiszamolasi lehetdség biztositasa, a kdzmii-
és cpyéb szolgaltatokkal vald szerzddéskdtés és dijfizetés a Vallalkozo kizardlapos feladata és kiéltsége, melyet Megrendeld
fclé tovabb nem érvényesithet. A munkaterilleten elhelyezett eszkozokre és valamennyi vagyonelemre, tovabba ott dolgozo
munkavallalé személyckre a Villalkozo kételes vagyoni, ilictve személy biztositast kétni, melynck koliségér kizirdlag
Vallalkozo viseli.

VI./1./t3. Szerzodo Felek megallapodasa szerint a Megrendeld nem rendel Potmunkat és Villalkozo nem szamit fel, nem
szamlaz Pommunka végzést Megrendelé felé, tekintettel arra, hogy a Felek altal kdlcstnbs megegyezés soran rdgzitett
villalkozoi dij teljes mériékben lefedi a targyi Szerzddésben Villalkozé altal vallah feladatok valamennyi kéltsépét és
Jarulékos kiadasait. Felek egybehangzoan rdgzitik, hogy a jelen Szerzédésben villaltak szerint Vallalkozo koteles elvégezni
minden olyan feladatot is, amely biar nem szerepel kzvetleniil a targyi Feladatleirdsban, de egyértelmii, hogy a Felek éltal
elozetesen elfogadott miiszaki tartalom €s funkcié nem johet létre a targyi épitdipari produktum, mint kvazi kiegészités, potlas
nélkill. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a kivitelezés soran balesetvédelmi, vagy megelozési okok miatt kell a
Villalkozénak olyan jellegii — esetleg azonnali — beavatkozast (pl. fold omlasanak, vagy megcsuszasanak kézvetlen veszélye)
végrehajtani, mely nem szerepel a kdzvetlen feladatleirasban és protokollban.

VI./1./14. Villalkoz6 a jelen Szerzddésben és annak elvilaszthatatlan mellékleteiben, a kiviteli tervekben, a feladatleirisban, a
tevékenységére vonatkozo jogszabdlyokban és szakmai eldirdsokban foglahak szerint kiteles a tirgyi kivitelezési munkdkat
elvégezni. Vallalkozo altali vallalasok teljestlését és kitelezettségeinek betartisit a Megrendeld személyesen, illetve miiszaki
ellendre altal, szikség esetén megbizott mémokei bevonasaval fokozatosan jogosult ellendrizni.

VL/1./15. Villalkozo kotelessége a kivitelezési munkalatok folyaman beépitett, illetve végrehajtott, de eltakarasra keriilé
munkarészekrél a Megrendeldt és miiszaki ellenérét az eltakaras/fedetté valas elott legalabb 3 munkanappal megelézdleg
értesiteni ¢s részlikre bemutatni, Megrendeldnek, vagy a miiszaki ellendrmek a megtekintést kiivetden 5 munkanap all
rendelkezésére ahhoz, hogy észrevételeil, vagy esetleges kifogasait a Villalkozoval kdzdlje, aki kiteles a hibat haladéktalanul,
de legkésdbb 15 munkanapon beldl kijavitani,

VL/1./16. Villalkozo koteles - az Gn. felfes korfiség elve alapjan — a kiviteli terveken feltiintetett miiszaki megoldasokat
hianytalanul kivitelezni az 8sszes szilksépes kiegészitd munkdval egyiitt fiiggetlendl] attél, hogy a részlet megoldasok, illetve
kiegészitd munkilatok a terveken vagy a koltségvetésben kifejezetten szerepelnek-e. Felek e tekintetben is dsszhangban allnak
a potmunkira vonatkozoan V1./1./13. pontban irtakkal.

Villalkozo a kiviteli tervek hibajara, hidnyossigira nem hivatkozhat, ez Villalkozot a jelen Szerzodésben vallalt
kittelezettségei alél nem mentesiti, viszont jogaban all a Megrendeld egyiittmik&désével haladékialanul tervezdi egyeztetést
kezdeményezni. Felek a 16bbletmunka tekintetében a fentiek szerint a péimunkara irtakat tekintik irinyadénak.
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VL/1./17. A Megrendelé altal megvaldsitand6 targyi projekt tervezett kozosségi jellegére és funkcidjara tekintettel Villalkozo
tevékenysége sorin a targyi beruhdzassal kapcsolatban harmadik személytdl szarmazd, tudomdsiara jutott relevéns
informacidkat a Megrendelbvel, mint iizleti Partnerével megosztja, tajékoztatja.

VL/1./18. A Villalkozo a jelen Szerzidésben ¢s annak elvilaszthatatlan mellékleteiben rogzitett tartalommal, kifogastalan
minéségben, hiba-és hianymentesen, hataridén beldl koteles teljesiteni, mely feltételek egyiitiesen a szerzddésszeri teljesités
feltételei. Villalkozo koteles Megrendelt haladéktalanul értesiteni minden olyan kdrillményrdl, informaciordl, mely a targyi
beruhdzds, illetve a kivitelezési munkdlatok szempontjabol hatraltatist, akadédlyoziatdst eredményezhet, illetve a kivitelez
szerzddésszeri teljesitését késleltetheti.

VI1./1./19. A Villalkozd kételezettséget vallal, hogy a jelen Szerzddés alapjan vallalt munkat a hatdlyos €s kdtelezd jogi
normak: tirvények, rendeletek, utasitdsok és szabalyok alapjan végzi. Villalkozé nem hivatkozhat a vonatkozo jogszabalyok
miiszaki eléirasok, kapcsolodo engedélyekben foglalt feltételek, dgazati szabalyok, szabvanyi eldirasok ismeretének hidnyara.

V1./1./20. Felek megallapodnak, hogy Villalkozd részéril eldteljesitésre van lehetdség melynek megfeleléen Villalkozo
jogosult arra, hogy a vdllalt hataridok el6tt a miiszaki Atadas-atvétel korabbi idopontra helyezését kérje és ennek
eredményessége esetén a szimla benyujtasdra is eldbb nyilhat lehetsége.

VI./1.721. Felek megallapodnak, hogy a kivitelezési munkdk teljes id6tartama alatt minden hét elsé munkanapjin a Megrendeld
miiszaki ellentrének vezetésével, kooperdcios egyeztetést tartanak, melyrdl jegyzbkdnyvet vesznek fel és az épitési E-
Naploban is rogzitik annak lényegi elemeit. Ezen heti koopericidkon kiviil a Felek kételesek minden, a masik fél altal
kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek 2 munkanappal a tervezett megbeszélés elott kotelesek egymast hivatalosan
értesiteni a megbeszélés pontos idoépontjardl és targyarol/napirendi pontjairdl.

Megrendeld kotelezetiséget vallal arra, hogy amennyiben a Vallalkozo a teljesitésre vonatkozé és azt jelentésen befolydsold
véleménynyilvanitist, hivatalos allasfoglalast kér téle, ugy azt legkésébb 5 munkanapon beliill megteszi.

VI1./1./22, Vallalkozo kbteles a Megrendelot folyamatosan tdjékoztatni az altala végzett munka dllasirdl, a teljesités
elérehaladasirdl, az egyeztetéseken elhangzott utasitisok és iranymutatasok végrehajtasardl, aktualis szakmai kérdésekrdl. Az
egyeztetéseken elhangzottakrol egyrészt jegyzdkényv késziil, masrészt az E-Naploban is rogzitésre keriil. Ez azért kiemelt
fontossagl, mert barmelyik Fél altal tett kinyilatkoztatasok tekintetében kizdrolag az irasban, tehdt emlékeztetd
jegyzokonyvben vagy(és) az E-Naploban rogzitettek vehetdk figyelembe.

VI/1./23. Amennyiben a Megrendeld - vélhetben - szdndéka ellenére célszeritlen, vagy szakszeriitlen
utasitassal/kéréssel/nyilatkozattal fordulna a Vallalkozo felé, agy Villalkozd ennek észlelését kovetben haladéktalanul koteles
6t figyelmeztetni. Ma a Villalkozé ezen anomalidt/tévedést/ellentmondast bizonyithatoan észlelte, de figyelmeztetden nem jart
el Megrendelé felé, ugy ennek elmulasztasibol eredd esetleges karért Villalkozot terheli a feleldsség, ha azonban a Vallalkozd
johiszemiien eljarva figyelmeztette Megrendelét, de az ennek ellenére fenntartotta hibds allispontjat, igy Villaikozo jogosult a
munkavépzést/teljesitést megszakitani a konkrét kérdés tisztazasaig.

V1./1./24, Villalkozo kbdteles Megrendelot haladéktalanul értesiteni valamennyi olyan toriénésrél, amely munkdjanak
eredményes végzését, a teljesités sikerét veszélyezieti, vagy gatolja, Amennyiben villalkozo fenti értesitési kitelezettségének
nem tenne eleget, az ebbél eredd esetleges karért teljes korii feleldsséggel tartozik. Villalkozo tisztdban van azzal és jelen
Szerztdést annak tudatiban irja ald, hogy a Megrendelének a jelen Szerzddés hatdridében t6riénd teljesitéséhez kiillonds érdeke
fiazddik.

VI./1.125. Szerzddd Felek kolcsondsen villaljak, hogy lehetoségeikhez képest kellé idoben tdjékoztatjidk egymast a jelen
Szerzédésben foglaliak teljesitésérsl és kiemelt figyelmet forditanak minden olyan \ényre, adalra egyéb kériilményre mely a
jelen Szerzddés teljesitésére kihatassal lehet.

V1./1.126. Villalkozd kdteles gondoskodni:

a) a kivitelezés megkezdésétél folyamatosan a munka-és balesetvédelmi, tltzrendészeti-€s megeldzési,
biztonsagiechnikai, személy-és vagyonbizionsagi szabalyok, valamint kdrnyezetvédelmi eldirdsok maradékealan
betartasarol,

b) az dhala végzett munkdval Osszefliggésben szilkséges forgalomkorlitozds, elterelés, lezdras elbzetes
engedélyeztetésérdl, és kiltségeinek viselésérdl, esetleges kozteriilet foglalasi engedély beszerzésérd! és koltségeinek
viselésérdl,

c) az dltala végzett esetleges geodéziai kitlizésekrdl, bemérésekrol és azok koliségeinek viselésérsl,

d) a beépités eldtt allo anyagok tarolasardl, esetlegesen felmerlild taroldsi kltségek viselésérdl,

€) hasznilatba vételi engedélyezési eljarasban szlikséges szakhatdsdgi hozzdjdruldsok, mérési jegyzokonyvek,
teljesitmény nyilatkozatok beszerzésérél és Megrendeld rendelkezésére bocsatdsarol,

f) alvallalkozéinak a jelen Szerzddésben és jogszabalyokban szabalyozott megfeleldségérdl és ha kell cseréjérdl.

VL./1./27. Véllalkozd kijelenti, hogy
a) megfeleld képességekkel és készséggel rendelkezik a jelen Szerzodés céljanak és Villalasainak megfeleld teljes korii,
hatarid6ben és magas szinvonalon megvaldsulo teljesitéséhez,
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b} jelen Szerzidésben villalt feladatainak teljesitéséhez szilkséges szakmai, személyi és pénzligyi kapacitisokkal
rendelkezik és ezen kapacitisokat a Szerzddéses jogviszony fenndllisa és a Kivitelezés teljes iddtartama alatt
fenntartja és Megrendel6 rendelkezésére bocsitja

c) tevékenysége végzéséhez sziikséges valamennyi engedéllyel és jogosultsaggal rendelkezik,

d) Megrendelotdl valamennyi a jelen Szerz6désben tett vallalasainak eltzetes kalkulicidjahoz, ajanlatanak
elkészitéséhez és felelés ajanlat-benyijtisihoz sziikséges adatokat és informiciokat megkapta, azok valdsag
tartalmdrol meggy6z8dott és vallalasainak megfeleléen a Megrendeld igényeinek maradékralan kielégitésére, a targyi
beruhazas megvalositasara szabad akaratibol, teljes meggy6z8désébdl szerzodott,

VI./1./28. Vallalkozo az dltala megbizott alvallalkozdja teljesitéséért, az alvillalkozé villalisaibél eredd szakmai és
adminisztrativ megfeleloségéért €s esetlegesen elkdvetett hibdiért ugyanugy felel, mint ha azt sajat maga, illetve
alkalmazasdban 416 dolgozdja cselekedte volna.

VIL/1.729. Villalkozo kizarolag a sajdt nevében és tirgyi projekt megvaldsuldsa soran kapott, jelen Szerzodés keretei kozott
meghatarozott illetékességi korén beliil tehet nyilatkozatot, kiilonds tekintettel olyan jognyilatkozatok megtételére, melyek jogi
és (vagy) pénziigyi kételezettség vallalast jelentenek.

Villalkozé 3. személy irinydba torténd, a targyi beruhdzast érinté kommunikaciora a Megrendeld tudta és hivatalos, irdsos,
cégjepyzésre jogosult személy altal alairt jovahagyasa nélkiil semmilyen média feliileten, vagy adathordozén nem jogosult.

VL/1./30. A Kbt. 138.§ (1} bek. alapjan a jelen Szerzodést — mint Vallalkozé — a Megrendeld altal lefolytatott kdzbeszerzési
eljdras alapjan nyertes ajinlattevoként szerzodo Félnek kell teljesitenie.

VL/1./31. Villalkozo a jelen Szerzédés teljesitéséhez az alkalmassag igazolisdra bevont szervezetet a Kbt. 65. § (7) bek.
szerint a kdzbeszerzési eljarasban bemutatott kitelezettségvallalasanak megfelelten, valamint a Kbt. 65.§ (9) bekezdésében
foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, tovabba kiteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolisahoz
bemutatott szakembereket.

VL/1./32. Villalkozo kételes a Megrendelé felé igazolni, hogy az altala igénybe vett alvillalkozé nem all a megeldzod
kiszbeszerzési eljarasban elirt kiziré okok hatilya alau. Ennek megfelelden Villalkozo a jelen Szerzddés aldirasakor és a
késébb bevont alvillalkozok tekintetében a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt végip koteles elbzetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvdllalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a jelen Szerzodésben villaltak teljesitésében és ha a megeldzo
kozbeszerzési eljdras soran az érintett alvillalkozd még nem lett volna megnevezve akkor Villalkozd ugyancsak kdteles a
bejelentéskor nyilatkozni, hogy az érintett alvallalkozd nem all a fent nevezett szankcid hatdlya alatt,

V1.2. A Megrendelé jopai és kdtelezettsegei:

VL/2./1. Megrendeld a Villalkozo részére kételes dtadni a targyi munkateriiletet Ggy, hogy az munkavépzésre alkalmas
allapotban legyen. Felek a munkateriilet atadds-atvételérol jegyzokiinyvet készitenek melyben rbpzitik, hogy az a jelen
Szerzodés szerinti miiszaki (itemtervének megfeleléen tortént,

VI./2.22. Megrendeldnek joga és kotelessége a folyamatban levo és mir efvégzett munkdk szakszerii ellendrzése. Megrendeld
nevében és képviseletében az altala megbizott, megfeleld végzettséggel és kelld szakmai tapasztalattal rendelkezd mifszaki
ellendr jar el. A miiszaki ellendr a jelen Szerzédésben és mellékleteiben rogzitett tartalommal a Vallalkozé altal végzett
épitoipari kivitelezési munkdk elvégzését minden tekintetben ellendrzi, nyilvantartja és dtveszi, tovabbd jelent, kifogasol,
egyezlet, javasol és véleményez,

VL.12./3, Megrendeld koteles a Vallalkozo dltal megtett Készre Jelentés alapjin annak bejelentésétdl szamitott 8 napon beliil a
miiszaki dtadds-atvételi eljarast lefolytatni a Vallalkozdval eldzetesen, hivatalosan leegyeztelettek szerint.

VI1.i2./4, Felek a kivitelezési munkdkat leziro atadds-dtvételi illetve birtokba adasi eljardst az épitéipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet vonatkozo szakaszai alapjan végzik. Megrendelé a Villalkozo altal
szerzddésszerilen, hiba-és hidnymentesen teljesitett munkdt kételes dtvenni. Vallalkozo altali teljesités akkor tekintendd
hibasnak vagy(és) nem szerzodésszeriinek, ha a miiszaki dtadas-atvétel soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités nem felel
meg a Villalkozé altal véllaltaknak, a jelen Szerzodésben és mellékleteiben és a Feladatleirisban foglaltaknak, esetleg a
vonatkozo jogszabdlyokban elbirtak vagy a Kivitelezési dokumenticioban és mellékleteiben foglaltak alapjan az épiilet
rendeltetés szerii hasznalatra nem alkalmas. Ez esetben Megrendel6 - a Villalkozoval egyezietetve - kdteles 1j atadas-atvételi
idopontot megjeldini. Fenticket Felek a leheté legrészletesebb médon rdgzitik, irisban, fotdn, videdn, irott-és digitalis
formdban egyarant.

V025, Megrendeld kételes a Villalkozo altal teljesitett munka dijat maradéktalanul megfizetni, a jelen Szerzédésben
rigzitett fizetési feltételeknek megfeleléen,

VL/i2./6. Megrendelé koteles a Vallalkozdval a jelen Szerzodés és mellékletei altal érintett valamennyi targykdrben teljes

koriien egyittmilkddni és ennek érdekében Villalkozéval a kommunikicio lehetdségét folyamatosan fenntartani, killsnos
tekintettel a Felek altal bevont szakemberek kozitti kélcsonos és konstruktiv parbeszédre
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V1./2./7. Megrendeld nem adhat olyan utasitast, melyben foglaltak az élet-és vagyonbiztonsigot veszélyezietik vagy (és)
hatalyos jogszabalyba Utkozik. Megrendeld dltal a Vallalkozénak adott szakszeriitlen utasitds esetén, ha a Vallalkozé erre
felhivia a Megrendeld figyelmét, de a targyi utasitdst végrehajtasahoz mégis ragaszkodik, Ggy az ebbdl eredd esetleges
kdrokért és késedelemért a feleldsség kizardlag a Megrendelét terheli,

VI1./2./8. Megrendeld koteles minden rendelkezésére dlio eszktzzel a Vallalkozé Kivitelezoi tevékenységét timogatni, kiildnds
tekintettel a szomszédos teritletek tulajdonosaival/hasznaloival torténd kommunikacidra.

V1./2./9, Szellemi alkotasokhoz kapcsolédd jogok:

Megrendeld a jelen Szerzédés alairdsdval, vallalkozoi dij fizetési kdtelezetiségeinek maradéktalan teljesitésével de minden
egyéb ellenszolgaltatas nélkill a jelen Szerzddés teljesitése folyaman keletkezd, esetlegesen szerzdi jogvédelem ald esé
mindenneméi szellemi terméken/alkotdson idbbeli és térbeli korlatek nélkilli kizdrdlagos jogot szerez, melynek eredményekent
szabadon felhasznalhatja azt, beleértve annak harmadik személy felé vald térités ellenében vagy térités nélkiili atadasat is.
Ezen - a Megrendeld altal fentiek alapjdn - szerzeit jog gyakorlasa mindenre, igy a szellemi termék/alkotas atdolgozasinak
lehetdségére is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerztidés a Vallalkozonak felrohaté okbol keriil megsziintetésre, igy a mar elkésziilt,
teljesités igazoldssal atvett munkarészeknek a vallalkozoi dij aranyos Gsszegégével tortént kifizetését kovetden a kifizetet
munkarészekre vonatkozo korlatian és kizarélagos felhasznalasi jogok a Megrendel6t minden tovabbi térités nélkul megilletik.

V1./2./10. Megrendeld koteles a birtokdban levd és Villalkozo feladataival kapesolatos iratokat a Villalkozé rendelkezésére
bocsdtani, mely iratok a targyi feladatok szakszerii és jogszeril, fennakadds nélkili elvégzéséhez szilkségesek.

VL/3. A Szerzddés teljesitéséért vallalt feleldsségrél

V1./3./1. Jelen Szerzidés alapjan Villalkozé feleldsséggel tartozik:

a) az dltala elvégzett épitSipari kivitelezési munkdk mindségi megfeleloségéént, szakszeriiségéért és teljes kiriiségéert,

b) minden olyan hibaért, hiinyossagért, kirért, amely arra visszavezethetd, hogy a Villalkozé altal hidnyosan, szakszeritlenill
vagy nem teljekoriien végezie el az adott munkat,

¢) minden olyan karért, amely dltala a jelen Szerzddésen vagy jogszabalyon alapulé kitelezettségek megszegésébil ered,

d) Megrendeldt éré minden kérért, ideértve az esetleges visszafizetésre vonatkozo kotelezettségbol eredd karait is, amennyiben
az a vallalkozdnak felréhaté okbol kovetkezett be,

d) az altala elvégzett munkalatok miiszaki-szakmai tartalménak szakszerliségéért, valds tartalmaért, a jogszabélyok,
szabalyzatok, épitési eldirdsok, szabvanyok és egyéb szakmai szabalyok betartasaért,

c) a kivitelezésben részt vevo alvillalkozd(k) kivalasztasdért,

VI./3./2. Felek barmelyike mentestil a nem szerzddésszerii magatartds okan vele szemben tamasztott szankcionalds alél, ha
bizonyitja, hogy kotelezetiségének teljesitésében vis maior korilmény akadalyozta. Vis maior esetén barmelyik Fél
haladéktalanul kiteles a masik Felet tajékoztani, az okokat pontosan megjellni.

V1./3./3. Villalkozé szerzobdésszegd magatartisa, nem szerzodésszerii teljesitése esetén a Megrendeld a kotbérigény
érvényesitésén til a Ptk. szerinti kartéritési szabalyok szerinti kanéritést kérhet igazolt karinak megtéritésére vonatkozdan.

VI1./3./4. Vilialkozé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzodés tartama alatt bekévetkezett minden karért, mely a
Villalkozé munkavillalojanak, szerzédéses partnerének, alvéllalkozdjanak a Szerzdés teljesitése sordn, vagy azzal
tsszefliggésben tandsitott magatartasa, hibaja, mulasztisa, vagy barmilyen szerzbdésszegd, a Megbizo érdekeivel ellentétes
tevékenysége kovetkezményeként a Megrendeld hatranyara-vagy(és) karara jelenik meg.

VL./3./5. Villalkozé kételes a jelen Szerzddéssel dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendeldt barmilyen okbdl fenyegetd
kar veszélyének elharitasihoz sziikséges intézkedéseket megtenni, kiilonds tekintettel az élet-és vagyonbizionsigra kdzvetlen
veszélyt jelentd tényezdkre.

VII. A FELEK KOZOTTI KAPCSOLATTARTAS ES KOMMUNIKACIO

VI/1. A Megrendeld esetében a Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a jelen Szerzédéssel
bsszefliggésben.

VI1./2. Megrendeld a Kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkdk mindségi és mennyiségi felllvizsgilatira a jelen

szerzGdés V1./4. pontja szerinti miiszaki ellendrt foglalkoztat.

VL/3. A kivitelezési munkak elvégzését kizarolag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult képviseldje jogosult

igazolni.
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VL/3.1. A Megrendeld - Szerzodéssel és a jelen szerzédés szerinti Kivitelezési munkalatok atvéielével kapesolatban -
nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Hubai Imre a Megyei Kozgyiilés Elnske

Cim: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos 1t 2.

Telefon/fax: +3656795784, e-mail: elnok(@inszm.hu

V1./3./2. A miszaki ellenér;

¢  Magasepitési szakteriilet

o Név: Marton Csaba

o NUJ szam: 757181616

o Jogosulisagi szam  ME-E 16-0047

o lelefon, e-mail ¢cim: +36-30-3821609, martontervezoi gmail.com

o Név: Martonné Molnar Marianna

o NUIJ szam: 821559978

o Jogosultsagi szam  ME-E 16-0048

o lelefon, e-mail cim: +36-30-3821608, martontervezo@gmail.com
o Meélyépitési szakterilet

o Név: Kalotai Attila

o NUJszam: 518092720

o Jogosultsagi szam ME-M 16-50543

o telefon, e-mail cim: +36-+36-30-8320360, kalotaiattila@ gmail.com
e Epitménygépészeti szakieriilet

o Néwv: Nagy Attila

o  NUJ szam: 895748908

o Jogosulisagi szam ME-G 16-50573

o telefon, e-mail cim: +36-70-3257220, flexicontrollia pmail.com
o  Epitményvillamossagi szakteriilet

Név: Mésziros Lajos
NUJ szim: 797142598

Jogosultsigi szaim  ME-V 16-50566

o
o
o
o telefon, e-mail cim: +36-30-9258 146, meszaros.lajosie gmail.com

o  Kozlekedési épitmények szakteriilet

o Néw: Kacsor Andras

o NUJszam: 753745900

o Jogosultsagi szam  ME-KE 16-50190

o telefon, e-mail cim: +36-30-2296003, kacsorandrasi gmail.com

e  Vizgazdalkodasi épitmények szakteriilet
o Név: Kalotai Attila
o NUJszam: 518092720
o Jogosultsagi szam ME-VZ 16-50543
o telefon, e-mail cim: +36-30-8320360, kalotaiattilag@ gmail.com

VL./3.3. A Kivitelezo nyilatkozautéielre jogosult képviseldje:

Név: Szilvasi Zalin

Cim: 5000 Szolnok, Vércse u. 21.
Telefon: +36304420480

E-mail: karolvhaz(i gmail.com

V1./3 {Felelos miiszaki vezetd:
Név: Szikszai Tibor
Cim: 5000 Szolnok, Vércse u. 21.
Telefon: +36209235161
E-mail: karolyhazi@ gmail.com
NUJ szam: 125930345
Kamarai szam: MV-E 16-5099

A fenti képviselok és vezetok személyében bekdvetkezett valtozisokrdl a Felek egymast irisban, elézetesen, amennyiben ez
nem lehetséges, a valtozdst kdvetden haladéktalanul kotelesek értesiteni.
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VIL./4. Szerzddd Felek megdllapodnak, hogy a jelen Szerzddés teljes idotartama alatt egymads felé folyamatos elérhetbséget
biztositanak, adatok-és informaciok, az épitési munkak valds allapotit tUkrozd helyzet-jelentések aramlasat és
transzparencidjat tartjdk fenn kozds akarattal, kolesOnds érdekiikben. Felek megdllapodnak, hogy elsddlegesen e-mail
osszekottetés utjan kommunikalnak egymassal, mely vonatkozasiban régzitik, hogy az e-mail az olvasasi visszaigazolasban
jelslt iddpontban, de legkésobb az elkiildést kbvetd 2. napon kézbesitettnek tekintendd.

VIL/5. Tekintettel arra, hogy tobb okbol - kolondsen a munkavégzés arvizi hulldmteret érintd helyszinére tekintette] -
eléfordulhatnak olyan helyzetek amikor szilkség lehet egymas kizvetlen és késedelem nélkiili elérésére, ezént Felek
megallapodnak abban, hogy rendkiviili esetekben a koziéseket egymas felé telefonon is elfogadjak. Felek ugyanakkor
megdllapodnak, hogy ezen rendkivilli siirgdsségii telefonos kbzlések/konzultaciol/dontések érdemi, szakmai tartalmat a lehetd
leggyorsabban, de legkésdbb 3 munkanapon beliil {rasban is rogzitik.

VIL/6. A jelen Szerzddéssel és a teljesitéssel kapcsolatos kiemelt jelentdségili értesitéseket, ktzléseket irdsban, személyesen
kell atadni, vagy postin keresztill tértivevényes levélben kell elkiildeni masik fél részére, Tértivevényes levél , darvetrnek”
min6sl] az igazolt dtvétel iddpontjaban. Amennyiben a postai tértivevényes levél ., nem kereste” jelzéssel érkezne vissza, agy
az kézbesitetinek mindsiil a masodszori kézbesités megkisérlését kivetd 3. munkanapon.

VIL7. Felek a jelen Szerzddésben villaltak hatékony és eredményes megvalositasa érdekében egymassal kdlesénosen kozlik a
felelés személyt, személyeket, illetve — sziikség esetén — helyettesitésiikre kijelditeket akik jogosultak a kapcsolattartisra,
illetve a Szerzodés teljesitése kapesan olyan allasfoglalasok, nyilatkozatok, épitési napldba torténd bejegyzések megtételére,
melyek a kompetencidk meglétébd! eredden akkor is és késébb is iranymutatast, hivatkozast jelenthetnek a Felek kazdtti
egyeztetések, vélemény-kiilonbségek, esetleges vitas kérdések megitélésében. Jelen Szerzodés teljes idétartama alatt Felek
aldbbiakban megjeltlt képviseldi jogosultak a Felek operativ kérdésekben tiirténd kapcsolatiartasra az alabbiak szerint:

& Villalkozd részérol:
o Név: Szilvasi Zalan
o Cim: 5000 Szolnok, Vércse u. 21.
o Telefon: +36304420480
o E-mail: karolvhaz(@gmail.com

s Megrendeld részérdl:

Név: Paldi Tamas

Cim: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos 1t 2,
Telefon: +36303495479

E-mail: palditamasi@jnszm.hu

[s]

o 00

Név: Karancsi Tamas

Cim: 5000 Szolnok, Kossuth Lyos it 2.
Telefon: +36304728944

E-mail: karancsi.tamasia jnsztfu.hu

0OO0O0O0O

VIL./8. Felek kételezik magukat, hogy akar a képviseleti jogosultsigban, akir a kapcsolattartasban és kommunikacidban
fentiek szerinti illetékességgel felruhdzott személyek tekintetében valtozas dllna be, Ggy errdl a masik felet haladéktalanul
értesitik, mely valtozds nem mindsill szerzddés modositasnak.

VIL9. Felek kiemelten rdgzitik, hogy a fentiek szerinti jogosultsag nem terjed ki a jelen Szerzddés modositdsara, illetve olyan
utasitasok kiadasara, melyek kdzvetleniil vagy akir kdzvetett modon - jogilag iényegében - a Szerzédés modositdsat jelentik.
Ha barmely Fél ilyen jellegii utasitist kap €s ennek értékelése/végrehajtasa sordn fentiek szerinti eset fennalldsat észleli, ugy
errdl haladéktalanul értesiteni koteles a masik fél cégjegyzésre és jelen Szerzodés aldirasara jogosult személyt, illetve
személyeket. Felek kotelezik magukat, hogy amennyiben a cégjegyzésre, szerzddés-vagy mddositasanak aldirasira jogosult
személyek tekintetében valiozas dllna be, ugy errdl a masik felet haladéktalanul értesitik, mely valtozds nem mindsal szerzédes
modositasnak.

VIL/10. A masik fél kapcsolatiartdja részére kiildott minden értesitést és tajékoziatast Felek kolcsdndsen mindaddig

érvényesnek és hatdlyosnak, a jelen Szerzddés teljesitése szempontjabol relevansnak tekintenek, amig valamelyik Fél részérdl
az addigiakkal ellentétes, a valtozas konkrét adatait kdzl6 hivatalos, irdsos értesités nem torténik.

VIIL. A SZERZODES MODOSITASA ES MEGSZUNTETESE
VIIL./1. Modositis:

Szerz6dd Felek a jelen Szerzédést a Kbt. 141. §-aban meghatarozott feltételek fennallisa esetén, az abban foglaltaknak

mindenben megfeleléen modosithatjak.
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Felek kozids akaratibol létrejott jelen Szerzodésben foglalt tartalmat csak irdsban és papir alapon lehet moédositani, melyet
mindkét Fél részérdl kizarolag cégszerii alairdssal lehet és kell hitelesiteni. Ha a szerzodésmadositishoz a szerzodd fél alapitd
okiratdban, vagy egyéb dokumentumokban régziteit feltételek és illetékessépek miatt az érintelt szervezet tulajdonosi, vagy(és)
feliigyeleti szervének, tamogaté vagy finanszirozo szervezetnek jovihagyasa szilkséges, ugy ezt a modositishoz, annak
elvalaszthatatlan mellékleteként csatolni szilkséges. Minden mas, fentitdl eltéré modositasi kezdeményezés és megallapodds
érvénytelen.

VIIL./2. Megsziintetés:
Altalinos megsziintetés:

A Kbt. 143.§ (1) bek. alapjan a Megrendeld a jelen Szerzddést felmondhatja, vagy a Ptk. szerint a Szerzddéstél elallhat, ha:

a) jelen Szerz6dés mddositasa olyan lényeges szakmai, jogi-és(vagy) pénziigyi tartalmi elemek valtozisa miatt valik
sziikségessé, melyek esetében a Kbl 141.§ alapjan 0j kizbeszerzési eljaras lefolytatasara kell hogy sor keriiljon

b} a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138.§-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé személyében olyan jogutddlas torténik,
amely mar nem felel meg a Kbt. 139.§-ban foglaltaknak

¢) az Europai Unié mikodésérdl szolo szerzodés (tovabbiakban: EUMSZ) 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak
megszegése miatt kotelezettségszepési eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditout
eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredd valamely kotelezettség tekintetében kdtelezetiségszegés tortént, és a
birdsig altal megallapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

VIIL./3. Rendkiviili felmondasi indokok:

VIIL/3./1. Megrendeld a jelen Szerzddést a Véllalkozéhoz intézett cégszeriien aldirt irdsbeli nyilatkozattal, azonnali hatillyal
felmondhatja, ha a Vallalkozé silyos szerzidésszegést kivet el igy kiilndsen, de nem kizarolagosan az alibbi esetekben és
1ényillas megvalosulasa esetén:
a) ha a Villalkozé késedelme a Villalkozonak felrohatdan az eldzetesen a munkafolyamat leirisban, miiszaki
iitemtervben meghatdrozott birmely munkailtem zdrasara, dtaddsdra eldirt hataridét legalabb 20 munkanappal tallépi,
b) ha a Villalkozé a Megrendeld irdsos felszolitisira, az dltala kifogasolt hibids munkarészeket, cselekményeket pnem
helyesbiti, potolja vagy korrigdlja a megadoti hataridén belfil, esetleg ezen idtartamon belill tovabbi szerzddésszegd,
a villaltakkal ellentétes magatartast tanusit, illetve cselekményeket kévet el,
¢) Vallalkozoval szemben csédeljaris, felszamoldsi eljards, végelszamolas indul vagy az illetékes birdsag a
kényszertérlését rendeli el,
d) Villalkozo tulajdonosi korén beliil dontd befolyissal rendelkez6 tulajdonossal szemben blintetd eljardsban vademelés
torténik,
¢) Villalkozo feleldsséghiztositisn a jelen Szerzidés hatdlya alatt megsziinik, vagy a kockdzat vallalasi érték a
Megrendeldvel tortént megallapodasnak mepfeleld szint ala csdkken,
f) Mds kizbeszerzési eljarasban a Viallalkozé bizonyitottan nem tett eleget vallalt szerzodéses kdtelezettségeinek, vagy
Megrendeld partnerét szandékosan pl. adatszolgillatasban félre vezetie,

Amennyiben a Megrendelé részérél Villalkozo felé rendkiviili felmondasra keriilne sor, az a felmondast tartalmazo
dokumentum keltezésének napjatol kezdddoen szlinteti meg a Szerzodést.

Jelen Szerzédésben Felek mdr eldre, végérvényesen €s visszavonhatatlanul rogzitik, hogy a Vallalkozo altal elkdvetett silyos
Szerzodésszegésbol eredd felmondds esetén a Villalkozo a Megrendeldvel szemben semmilyen kdrigénnyel nem léphet fel,
kardnak megtéritésére nem tarthat igényt.

Felek megallapodnak, hogy ha a Tamogatd, vagy annak jogutoda, vagy mas arra illetékes szerv, természetes vagy jogi személy
olyan altalanos, vagy egyedi dontést hozna, mely a targyi projekt megvalosithatosigat lehetetlenné teszi, vagy Megrendeld
részérdl jelentds — a projekt koliség-keretét tullépd - tobblet koliséget jelentene, Ggy a Megrendeld sajat mérlegelési joggal
donthet arrdl, hogy a Szerzodést egyoldalian, 30 napos felmondasi idével felmondja.

VIIL/3./2. A Kbt. 143.§ (2) bek. alapjan a Megrendeld koteles a jelen Szerzédést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint
clallni, ha a Szerzidés megkotését kdvetden jut tudomasira, hogy a Villalkozé oldalardl a kozbeszerzési eljdrasra vonatkozo
kizaro ok alli, vagy all fenn ezért nem vehetett volna részt, illetve ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

VHL/3./3. Megrendelt a Kbt. 143.5 (3) bek. alapjin jogosult s ugyanakkor koteles a jelen Szerzddést felmondani — akar olyan
felmondasi hataridovel, mely targyi feladatanak ellatasat, folyamatossagat biztositja — ha
a) Vallalkozo tulajdonosi krében kbzvetetten, vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdonosi részesedést szerez olyan
természetes, vagy jogi személy, amely tekintetében fennall a a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont és kb) alpontjaban
meghatarozott barmely feltétel;
b) Vallalkozo kdzvetetten, vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdonosi részesedést szerez olyan jogképes
gazdilkodo, vagy egyéb szervezetben, amely tekintetében fennall a a Kbt. 62.§ (1) bek. k) pont és kb) alpontjaban
meghatarozott barmely feltétel;

Felek rogzitik, hogy barmely fentick szerinti felmondas esetében Villalkozd a jelen Szerz6dés megsziinése eldtt az altala mar
teljesitettnek elismert munkak szerzédésszerii pénzbeli ellenériékére jogosult.



VIIL/3./4. Vallalkozonak jogiban all a jelen Szerzodést a Megrendeld felé kiildott, cégszeriien aldirt irdsos nyilatkozattal
azonnali hatillyal felmondani, ha a Megrendeld az altala vallalt szerzOdéses kotelezettségeit bizonyitottan silyosan, vagy
ismételten megszegi, kiilénds tekintettel, de nem kizardlagosan az alabbi esetekre vonatkozdan:
a) Megrendeld nem fizeti meg a Vallalkozonak a kordbban mar elfogadott teljesités utan jaro dijat és ezt Vallalkozo
ismételt felszolitasara sem teszi meg;
b) Megrendeté a Vallalkozo ismételt felszélitisai ellenére sem teljesiti a jelen Szerzédésben vallalt szerzddéses
kotelezettségeit.

VIIL/3./5. Elszamolas

Amennyiben a jelen Szerzddés ugy sziinne meg, hogy Felek egyiittesen, vagy Felek barmelyike részér6] a teljesités nem, vagy
a masik fél alial nem elismerten/igazoltan tdriénne meg, ugy Felek kételezettségként vallaljak, hogy a jogilag és pénziigyileg
teljes korii a tényeknek megfeleld elszamolds érdekében egymadssal egyfittmiikddnek. Felek vallaljak, hogy az elszamolashoz
sziikséges iratok, valamint adatok rendelkezésre allasit maradéktalanul biztositjdk. Felek mar most elére megallapodnak, hogy
fenti elszdmolds jogszeril és szakszerii biztositasa érdekében flggetlen igazsaglgyi szakértdt vonnak be, aki a Felek egylittes
megbizasabol Megbizottként eljarva a rendelkezésére bocsatott adatok, informaciok, épitésiigyi és mas a projekthez
kapcsolédd dokumentumok, pénziigyi-és szamviteli bizonylatok alapjan alakitja ki véleményét mely Felek tigydéntdként
fogadnak el. Felek kdlcsonosen kijelentik és vallaljak, hogy a szakértd szamara ilzleti kdnyveikbe, szerz6déseikbe és a tirgyi
projekt kapcsin keletkezett valamennyi iratba és dokumentumba betekintést engednek.

IX. SZERZODESES KOTELEZETTSEG MEGEROSITESE, KOTBER SZABALYOZAS
IX./1. Késedelem esetére vonatkozo szabilyozas, kitbér:

IX./1./1. Amennyiben a Villalkozo a jelen Szerzodésben vallalt teljesitéssel neki felrohato okbdl eredden késedelembe esik,
késedelmi kétbér fizetésére koteles a Pik. 6:186.§ (1) bek. alapjan.

A késedelem esetére kikitdtt kotbér napi mériéke a késedelemmel érintett teljesitésre megallapitott netté pénziigyi
ellenszolgiltatis mértékének a 0,5%-a minden naptari napra vetitve,

Megrendel6 fenti kistbérigényén feliil jogosult az ezt meghalado karit Villalkozoval szemben érvényesiteni.

IX./1./2. Megrendeld jogosult a jelen Szerzddéstdl indoklds nélkal elallni vagy azi azonnali hatéllyal felmondani abban az
esetben, ha a Villalkozé részérdl torténo teljesitési késedelem iddtartama a véllalt/eldirt hataridéhdz képest a 20 naptari napot
meghaladja. Ebben az esetben a Villalkozoi késedelem tényén tiil a Megrendelének semmilyen egyéb bizonyitékot nem
sziikséges szolgaltatni.

Az egy adott teljesitési hatdridore vonatkoztatott, fentiek szerinti 20 naptdri napi késedelem elérése esetén térténd felmondas,
vagy elallis és az ebbdl eredd, ezt kdvetd Villalkozoi teljesités elmaradasa esetére kikotdtt kotbér érvényesitése a targyi
idoszakra vonatkozd kistbér érvényesitését — értelem szeriien - kizarja.

IX./2. Hibas teljesités esetére vonatkozé szabilyozas:

IX./2./1. Felek definicicként rogzitik, hogy Villalkozo részérdl hibas teljesitésnek mindstil, ha a jelen Szerzddésben altala
villalt épitdipari kivitelezés a teljesitésre eldirt idopontban nem felel meg a jogszabalyban, vagy jelen Szerzédésben és
elvalaszthatatlan mellékleteiben leirtaknak. Felek hibas teljesitésre vonatkozdan a Ptk. 6:157. §-ban foglaltakat tekintik
iranyadonak. Hibas teljesités bektvetkezte esetén a Megrendeld a Villalkozot a szerzddésszeri teljesitésre ésszerli és
szakmailag redlis hatdridd kitizésével {rasban felhivja, mely id6tartam alatt Megrendel6 jogosult a Vallalkozoi késedelem
jogkdvetkezményeit érvényesiteni.

A IX./1./2., vagy 1X./2. pontban leirtak bekdvetkezte esetén a Megrendeld jogosult a Szerzédést felmondani.

IX./3. A teljesités elmaradisa esetére vonatkozo szabilyozis, kitbhér:

A Megrendel6t a teljesités elmaradasa esetére kotbér illeti meg, ha a jelen Szerzodés teljesitése olyan okbol hilsul meg,
amelyért a Vallalkozé felelés, mely esetre Felek a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésben foglaltakat tekintik iranyadonak.

Ha a késedelem ideje eléri a 20 naptari napot, vagy ha a késedelem tobb teljesitési részt/iitemet érint €s e jogcimen
érvényesithetd késedelmi kotbér 8sszege eléri vagy meghaladja a Szerzodés szerinti pénzbeli nettoé ellenszolgaltatas 10%-at,
akkor a Megrendeld a teljesités meghiusuldsdra hivatkozhat. A teljesités elmaradasa esetére kikdtstt kotbér dsszege a jelen
Szerzédés szerinti, AFA nélkil szamitott ellenszolgaltatis 10%-a. Ezen Gsszegbe s késedelmi kétbér jogcimén kordbban
esetlegesen mar megfizetett 6sszeg beszamit figgetleniil aitdl, hogy a késedelem melyik teljesitési részt érintette tekintettel
arra, hogy ugyanazon magatartds miatt késedelmi és meghiisulasi kotbér egyszerre nem szamithato fel. A teljesités elmaradasa
esetén Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal megszlintetni.

A Ptk 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kdvetelésct

kizérja.
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A Villalkozé a teljesités elmaradasdért felelds killondsen abban az esetben, ha a Villalkozé a teljesitést jozos ok nélkiil
megtagadja, a jelen Szerz6dést a Megrendeld a Vallalkozo silyos szerzidésszegése miatt felmondja, vagy a jelen Szerzidéstdl
ezen okbdl eldll, vagy a jelen Szerzédés teljesitése olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért a Villalkozo a felelos.

[Ty

IX./4. Kdtbérre vonatkozd kizis, dltalinos szabilyok:

IX./4./1. Amennyiben a Villalkozé a Megrendeld kotbérigényét kifogdsolja, koteles ezt haladéktalanul, irisban megtenni.
Jogszerii és szerzddésszerii kotbérfizetési igény esetén Viallalkozé a Megrendeld ilyen iranya kévetelését erre vonatkozoan tett
nyilatkozatival elismerni és azt kielégiteni kételes. Amennyiben a Villalkozé a kotbérfizetési kotelezetiség elismerését
megtagadja és ezt érdemi indoklassal és indokait egyértelmii bizonyitékkal irasban nem tdmasztja ald, Ugy Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kitelezettsépének megszegésébol eredo kart, koltséget és elmaradt hasznot,

[X./4./2. Felek megillapodnak, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valo kdtbér pénziigyi Gsszegét a Teljesitési Biztositék,
illetve a Joteljesitési Biztositék dsszegéb6l levonni vagy a még ki nem egyenlitett szerzddéses teljesités pénzilgyi
ellenértékének Bsszegébol levonni. Amennyiben a Megrendelonek a Vallalkozo nem szerzédésszeril teljesitése miatt a kitbér
mértékét meghalado kara keletkezik, jogosult azt a Villalkozd felé tovabb haritani. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy
nem hatdridoben torténd érvényesitése a megrendelé részérél nem jelent joglemondist. A Megrendeld az elismert, lejart
kotbérigényét a Vallalkozdhoz intézett egyoldalu nyilatkozataval a véllalkozdi dijba minden kdtbér esetében beszamithatja és
levonhatja.

[X./4.3. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Villalkozé meghiisulasi, késedelmi, vagy(és) hibas teljesitésekor alkalmazandé
kotbért a Megrendeld irasbeli felszélitdsanak kézhezvételét kiivetd 10 napon bellil nem, vagy csak részben fizeti meg, és
érdemi indoklassal, valamint azt alatimaszté bizonyitékokkal nem tamasztja ala, Ggy a kotbér elismertnek tekintendd és
Megrendelé jogosultta valik a kdtbér, vagy annak meg nem fizetett része tekintetében a vdllalkozéi szamlaba torténd
beszamitasara.

IX./4./4. Amennyiben a Villalkozonak kotbérfizetési kotelezettsége van, Megrendelé a kotbér dsszegével csdkkentve fizetheti
ki a Villalkezo aktudlis szamlajat. Amennyiben a Villalkozo a kdtbérfizelési kitelezettségének elismerését jogszeriitlentl
megtagadja, ugy Megrendelé jogosult érvényesiteni vele szemben valamennyi a nem szerzddésszerii teljesitésbil és a
kotbérfizetési kotelezettségének megszepésébdl eredd karait, koliségeit és elmaradt hasznat.

1X./4./5. A kitbér megfizetése semmilyen modon nem mentesiti a Villalkozot a jelen Szerzidésben viallalt egyéb
kotelezetiségeinek maradéktalan teljesitése alol,

1X./5. Megrendeld koteles részletesen dokumentdlni a jelen Szerzodés tcljesitésére vonatkozo adatokat, a Vallalkozo
szerzodésszeril teljesitése nyomon-kovetését, annak clszamolasat és esetleges szamon-kérését lehetdvé tevd relevins
informaciokat és Felek kdzotti kommunikacio érdemi részeit. Megrendeld kiilinds Mgyelemmel dokumentilja azon
szerzédéses kotelezettségek teljesitését, melyeket a kbzbeszerzési eljardshan az értékelés sorin figyelembe vett,

X. TELJESITESI BIZTOSITEK

X./1. Megrendelo a Villalkozdval szemben a Kbt. 134.§ (2} bekezdése alapjan a jelen Szerzddés teljesitésének elmaradasdval
kapcsolatos igények biztositékaként - a hivatkozott torvényben foglaltaknak megfelelden - a kalkulalt teljes, tartalékkeret
nélkili neutd ellenszolgaltatas értéke 5%-anak megfeleld biztositékot (mint: Telfesitési Biztositék) kot ki.

Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134.§ (6) bek. a.) pont szerint birmely formaban kételes rendelkezésre bocsatani
legkésobb a jelen Szerzbdés hatalybalépésének idopontjaig. Vallalkozé az egyik biztositék formardl a masikra atiérhet, de a
Teljesitési Biztositéknak a jelen Szerzodésben foglalt dsszegszeriiségben és iddlartamban folyamatosan rendelkezésre kell
dllnia, a kivitelezés miiszaki dtadds-atvételi eljards sikeres lezardsat kvetd 30. napig bezirolag,

Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Megrendeld (mint: Kedvezményezett) felé 6vadék formajaban biztosithatja, ha ez
mégsem ovadék, akkor a Teljesitési Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:
a) kizarolag a Megrendeld lehet a kedvezményezettje,
b) a kiallitd pénzintézet/bank/biztosito (tovabbiakban mint: Kiallitd) Magyarorszag terliletén beliil pénziigyi szolgaltatoi
tevékenység végzésére jogosult, kiilonos tekintettel a targyi fedezeti funkciot ellatd Teljesitési Biztositék nyijlasara,
c) a Teljesitési Biztositékban a Kiallité altal a jelen Szerzddéssel elvalaszthatatlan egységben thrténd értelmezés, a targyi
épitdipari kivitelezési munkdk, és azok maradéktalan pénzligyi 8sszegszeriisége, a lehivis-és folyositas feliételei és a
Kedvezményezett személye félre nem érthetden kell szerepeljenek,
d) Kiéllitonak a Teljesitési Biztositék nyujtasidhoz torténd kotelezetiség vallalasa a X./l. pontban rdgzitett teljes
id6tartamra kiterjed,
e} Kiallito kdtelezettség vallaldsa a teljes idétartam alatt feltétel nélkiili, végérvényes és modosithatatlan,
fy Kedvezmeényezett altali elsd irasos felszolitastol szamitott legfeljebb 5 azaz 6t banki napon beliill a Teljesitési
Biztositékban rogzitett pénzosszeg Kiallito altal a Kedvezményezettnek minden tovabbi feliétel nélkii maradéktalanul

kifizetésre kell hogy keriiljon,
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g} a Teljesitési biztositékbol szarmazo igények a Kidllitd kifejezett irdsos hozzajaruldsa nélkill mas, harmadik személyre
nem atruhazhatok,

h) Kiallito nem jogosult a jelen Szerzédés alap-jogviszonyanak vizsgdlatara, tovabba nem jogosult a Vallalkozot az alap-
jogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogas érvényesitésére, Villalkozo érdekkdrében torténd eljarasra,

i} Kiallito véglegesen lemond az altala vallalt Teljesités Biztositék szolgdltatdis barmilyen indokkal t8rténd
visszaulasitisardl, visszatartasirél és annak vitatdsira vapy beszamitasira vonatkozd valamennyi jogardl, valamint
arrél is, hogy a Villalkozénak a Jelen Szerzddésbél vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol eredd,
Megrendeltvel szembeni kévetelését érvényesitse.

i} jJ) Kiallitd a Kedvezményezettél érkezo, a targyi Teljesitési Biztositék érvényesitésére vonatkozo fizetési felszdlitas
teljesitését nem kotheti semmilyen olyan formai kdvetelményhez, amely a Kedvezményezett érvényesitési jogat,
akaratat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivisira vonatkozo - a Kedvezményezett altal elézetesen
elfogadott - szabdlyszerii igazolasara vonatkozé kdveteiményeket.

k) k.) Kedvezményezettnek jogaban all, hogy sajat hataskGrében dontson a Teljesitési Biztositék felhasznalasardl,
igénybevételérs! amennyiben a Villalkozo nem, vagy nem a jelen Szerzédésben foglaltaknak megfelelden teljesit.

X./2. Villalkozo a Teljesitési Biztositékot a jelen Szerzédés szerinti kotelezettségei teljesitésének biztositdsara, valamint a
Villalkozdé miatt torténd ellehetetlentilés, a Vallalkozd altal a szerz6désszerii teljesités indokolatlan illetve jogos ok nélkali
megtagadasa, a Villalkozo szerzidésszegd magatartisa miatt a Megrendeld altal jogszeriien gyakorolt elillas vagy felmondas
esetén, a Vallalkozd kartéritési felelésségének és képességének biztositisira, tovabba a Megrendeld kitbérként, esetleg azon
feluil érvényesitett karigényeinek fedezeteként nydjtia Megrendeld részére.

Megrendeld nem fogad el, illetve Vallalkoz6 nem szolgiltathat olyan Teljesitési Biztositékot, mely barmilyen szempontbél,
barmilyen mértékben akaddlyozhatnd, vagy korlatozhatna a Megrendelé feltétel nélkilli igényérvényesitését.

X./3. Amennyiben a Villalkozd a targyi Teljesités Biztositékot a Szerz6dés hatilybalépéséig nem bocsitja a megrendeld
rendelkezésére, 0gy a Megrendelonek jogdban ll a jelen Szerzdéstdl egyoldalian elllni.

X./4, Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bek. alapjan Villalkozénak nincs a Biztositékra vonatkozd eldirt mértéki
folyamatos fenntartasi kételezettsége. A Vallalkozd szerzddésszeril és elismert teljesitéseivel a Megrendeld kovetelésének
kielégitésével ardnyosan a Teljesilési Biztositék rendelkezésre all6 Hsszege cskken.

X./5. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Szerzddés szerinti teljes nettd pénzlgyi ellenszolgdltatis 6sszege barmilyen
okbd! madositasra keriilne, Gigy a Vallalkozd kételes a Szerzddés modositasanak hatdlyba lépésétél szamitott 15 napon belll a
Teljesitési Biztositékot a megndvelt, Szerzédés szerinti netté dsszeg mértékével kiegésziteni, vagy a meglévé Teljesitési
Biztositékot a Kiallité bevonasaval a médositisnak megfeleld osszegii Teljesitési Biztositékkal kicseréIni/potolni.

X./6. Amennyiben a teljesitési kdztes-vagy véghatdriddé barmilyen okbdl meghosszabbitasra kerlll, Vallalkozo koteles a
Szerzddés médositasanak hatilyba lépésétd! szdmitott 15 napon belil a Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott
idétartamnak megfelelden kiegésziteni, vagy a meglévd Teljesitési Biztositékot a Kiallité bevonasival a médositasnak
megfeleld iddtartami és a hatdridoket megfelelden tartalmazd Teljesitési Biztositékkal kicserélni/pétolni.

X./7. A fenti kdtelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen Szerzodést azonnali hatallyal
felmondani, a Vallalkozénak felrohaté mulasztas szerzidéses jogktvetkezményeit érvényesiteni.

X./8. Amennyiben a Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot ovadékként bocsitja Megrendelé rendelkezésére, ugy azt a targyi
Projekt mas pénzmozgasokidl elkiildniteit alszamlajara kell utalni tigy, hogy a banki bizonylaton Adzleményként feltiintetésre
keriiljn a Projekt azonositd szama €s a Jelen Szerzddésre vald hivatkozas.

XI1. JOTELJESITESI BIZTOSITEK

X1. Felek megaillapedasa alapjan Villalkozo a Megrendeld részére Joteljesitési Biztositék nydjlasara véllal kitelezettséget.
Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a targyi Projektre vonatkozéan rendelkezésre bocsatott Teljesitési Biztositék hatalyinak
lejartaval egyidejiileg koteles a jelen Szerzédésben meghatdrozott épitdipari kivitelezési munka netté pénzbeli ellenértéke 5%-
anak megfeleld Joteljesitési Biztositékot szolgaltaini Megrendelonek a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont alapjin, az ott megjeldlt
barmely formédban. A Joteljesitési Biztositék a Megrendeld azon igényeinek biztositisara szolgal, amely a jérillds idStartama
alatt felmeriilhet, és a jotallasi idoszak végéig érvényes és hatalyos. A Jételjesitési Biztositék Osszege a Megrendeld
kiveteléseinek kielégitésével csbkken és feltdliése nem sziikséges. Amennyiben a Vallalkozé altal a biztositék nem
ovadékként ker(l szolgaltatasra, a Megrendeld csak olyan biztositékot fogad el, mely alapjdn annak Kdtelezettie - a
Megrendeld altal elozetesen elfogadott ckirati formaban és tartalommal — vallalja, hogy a Megrendeld elsé felhivasira, az
alapjogviszony vizsgalata nélkiil a fenti ménékig, maradéktalanul a Megrendelé felé kifizeti a Joleljesitési Biztositékban
meghatarozott pénzdsszeget az igénybejelentés benyujtasit kdvetd 5 azaz 6t banki napon belill.

XI./2. Egyebekben a Joteljesitési Biztositékra a Teljesitési Biztositékra vonatkozo fenti X. fejezet rendelkezései az iranyaddak.

aldal 17/ 20 @ Q



XI11. ELOLEG VISSZAFIZETESI BIZTOSITEK

Villalkozé koteles a Megrendelo felé Eloleg-visszafizetési Biztositékot nyijtani a jelen Szerzodésben meghatirozott
villalkozoi dij pénzilgyi elolege vonatkozasiban az alabbiak szerint. Abban az esetben, ha a Vallalkozd 250.000.000 Fi-ot
meghaladé mértékii Eldleget igényel, ugy eloleg-visszafizetési biztositékot koteles nydjtani az Eléleg 250.000.000 Ft-ot
meghaladé része tekintetében. Ha a Villalkozé az Eléleg Visszafizetési Biztositékot nem adja it az elélegbekérd atadasival
egyidejiileg, gy a Megrendeld a biziositék nyuajtasaig a 250.000.000 Ft-ot meghalado rész tekintetében nem teljesiti az Eloleg
kifizetését. A biztositéknak az Eléleg teljes elszamolasaig folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

A biztositékként elfogadhatd a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint részletezett lehetdségek kbzll a Vallalkozo valaszthat.
Az Eléleg-visszafizetési Biztositéknak tartalmaznia kell, hogy a kitelezettséget vallalo a Megrendeld elso felszdlitasara — az
alapjogviszony vizsgalata nélkiil — teljesiti a biztositékbél Megrendeld dltal érvényesiteni kivant Osszeget, beleérive a
Villalkozo altal esetlegesen vitatott kivetelést is. Fentieknek megfeleléen Vallalkozé nem szolgaltat és Megrendelé nem fogad
el olyan Elbleg —visszafizetési Biztositékot, amely a Megrendeld feltétel nélkilli igényérvényesitését barmilyen szempontbol
korlatoznd. A targyi biztositéknak a Villalkozo eléleg igénylésre vonatkozd jognyilatkozatival kezddodoen és a jelen
Szerztdésbol eredd épitdipari kivitelezési munkak teljesitéséig, a sikeres atadas-atvételig és a végszamla fizetési hatiridejének
letelte idopontjaig kell visszavonhatatlanul érvényesnek és hatalyosnak lenni.

Az Eldleg-visszafizetési Biztositék a Vallalkozo dltal igénybe vett elbleg visszafizetésének biztositasara, annak fedezeteként
szolgal a Villalkozé altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa, a Vallalkozénak felrdhatod lehetetleniilés, a Vallalkozé
szerzodésszegh magatartasa, illetve fentiek miatt bekdvetkezé Megrendeld altal torténd elallas, felmondas vagy meghiisulas
csetére,

XIII. JOTALLAS

XHLAN. A Vallalkozo jotallasi korelezettsége a sikeres és hianytalan muszaki dtadas-atvétel napjatdl szamitott 36 hénap.
Villalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitése sordn elvégzett esetleges javitas, kicserélés vagy barmely a jotallas kérébe tartozo
teljesités sikeres miiszaki atadas-atvételi idépontjatél a jotallasi idé djra kezdodik és ismét 36 honapig tart. Amennyiben
valamely jogszabaly a projekt részét alkoté egyes termékekre vagy szerkezetekre magasabb kotelezo jotaltasi idétartamot
hatiroz meg mint a fenti idtartam, gy az adott targyban az igy cléirt magasabb jétalldsi iddtartam alkalmazando.

Vallalkozo jotdll a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszert teljesitéséért, tovabba az aliala alkalmazott
eszkozok, technologiai megoldasok, eljarasok — beleértve a Vallalkozo dltal harmadik személytdl bérelt és hasznalt eszkozoket
is - alkalmassdgaért, szakmai, miiszaki, munka-biztonsagi alkalmassagiért és megleleldségéért, valamint mindségéért
fuggetlendl attédl, hogy azokat sajit maga vagy szerzodéses alvallalkozoja, vagy egyéb jogszeriien bevont harmadik személy
alkalmazza.

X172, Megrendeld a fentiek szerint meghatarozott jotillasi idén beliil barmikor, de legkéstbb a hiba tudomdsdra jutdsitél
sziamitott 5 munkanapon bellll hivatalosan, frasban értesiti Vallalkozot a jelen Szerzdésbdl eredéen a jotdllasi kotelezetiséggel
dsszefliggd barmely kifogdsarél, Villalkozé a Megrendeld értesitését kiivetben késedelem nélkill, de legkésébb 3, azaz hirom
Villalkozo koteles a Megrendeld altal bejelentett jotallasi igény kézhezvételét kivetden, de a feladatteljesités megkezdése elétt
jotallasi munkavégzési/feladatteljesitési tervet Megrendeld részére elkésziteni anélkil, hogy a Megrendeld ezi kilon kérné,
melybél Megrendeld szdmara teljesséppel lithatéva valik, hogy kik, milyen eszkozdkkel, modszerrel, szakmai kompetencidval
és milyen hatiridén belill fogjik elvégezni a Villalkozo jotdllasi kotelezettségébdl eredd feladatokat. Az esetben, ha
Villalkozo elmulasztja fenti kételezettségét, Megrendeld jogosult a Villalkozd kockazatira és koliségére megtenni a szkséges
intézkedéseket, anélkill, hogy a Villalkozé a vallalt jotallasi kitelezetisége alol mentesiilne. Vallalkozo kartéritési felelossége
jelen esetben is Kiterjed a Megrendeltt érd valamennyi karokra, felmeriild thbblet koltségekre, amennyiben azok
Villalkozonak felrohatd okbél kdvetkeznének be.

Megrendelének jogaban all Uto-feliitvicsgalati Eljaras megtartdsdra melyrsl Vallalkozét elozetesen, irasban értesiti és azon
Villalkozo koteles részt venni. Felek ezen eljards sordn jegyzéktnyvet vesznek fel, melyben rigzitett hibakat, hianyossagokat
Villalkozo kételes az ott meghatarozott hatdridon bellll kijavitani, illetve pétolni.

XIL/3. A jotallasra és szavatossagra a Ptk. valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkik kotelezd
alkalmassagi idejét meghaldrozé jogszabalyok rendelkezései irinyaddk. Vallalkozd az altala felhasznalt, illetve beépitett
anyagok, alkalmazott technolégia és a kivitelezéi munka mindségéért teljes szavatossiggal tartozik,

XIV. FELELOSSEGBIZTOSITAS
XIV./1. A Villalkozo koteles a tirgyi Szerzodésben vallalt kdtelezeltségeihez, feladataihoz igazitott felelésségbiztositast kotni,
¢és azt Megrendeld felé bemutatni, meglétét igazolni. Tdrgyi felelosségbiztositds teljes koriien ki kell hogy terjedjen a jelen

SzerzOdés kapesian a Megrendelonek, vagy mas, harmadik személynek okozott személyi sérlilések, dologi karok és ezekre
visszavezetheté vagyoni karok kovetkezményeire, az igy okozott kar maradéktalan megtéritésére.
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XIV.12. Villalkozénak a szerzodés hatdlybalépésének iddpontjara rendelkeznie kell az 8sszes lehetséges kockézatra kiterjedd
altalanos- és szolgaltatéi, épités-szerelési felelésségbiztositassal minimum éves 100 millié forint limit dsszegre és minimum 50
millié forint kéresemény Osszegre, mely fedezetet nyijt a jelen Szerz6dés teljesitése iddtartama alatt és az Atadas-atvételt
kovetd tovabbi 30 nap idStartamig az épitbipari kivitelezési munkdk sordn esetlegesen keletkezd karokra a Megrendeld és
barmely harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra. A Vallalkozé kijelenti — melyet Megrendeld igénye szerint
az illetékes biztosité hivatalosan igazol — hogy a targyi felelosségbiztositas kiterjed a jelen Szerzfdés szerinti valamennyi
munkdakra, a kdreseményekkel kapcsolatos tdbbletkoltségekre a romeltakaritast és szakértdi koltségeket is beleértve. Targyi
feleldsségbiztositas kiterjed tovabba a meglévd és szomszédos épitményekre és az épitkezéshez kapesolddd, illetve vele
szomszédos ingatlanban és ott elhelyezett vagyontdrgyakban okozott kdrokra. Villalkozé és a biztosité tdrsasig a
felelosségbiztositasi szerzOdés megkdtésénél, a biztositasi konstrukeid kialakitasandl killonds figyelemmel kell legyen arra,
hogy a targyi kivitelezési munkdk soran fokozott kockazatot jelent az, hogy a helyszin a Tisza folyé hullamterét érinti. A
hulldmtéren beltl) egyfeld) meg kell feleini a tulajdonos Magyar Allam vagyonkezel8jeként eljaré KOTIVIZIG, ugyis mint
arvizvédelmi hatdsdg eldirdsainak, masfelél tekintettel kell lenni a viz fel6li oldalon jelentkezé nagy szamu turista hajo
forgalomra és nem utolsé sorban a kézvetlen szomszédos Tiszafiiredi Varosi Kikdtd forgalmara, mint kockazati elemre.
Villalkozd jelen Szerztdés aldirasdval kdtelezi magat, hogy a targyi feleldsségbiztositast legalabb a megvalosuld kivitelezési
munkdk sikeres miiszaki dtadas-dtvételi napjat ktvetd 30. naptari napig fenntartja, ugy hogy a biztositd tirsasdg tudomasul
veszi és nyilatkozza, hogy targyi felelGsségbiziositis mindent és mindenkit megeldzd elsddleges kedvezményezettje a
biztositasi dij jogosulija a Megrendeld, tehéat a biztositd barki 3. személynek, csak a Megrendeld maradéktalan kielégitését
kévetden teljesithet kifizetést.

Felek kozott jelen Szerzodés hatalybalépésének feltétele, hogy mellékleteként csatoldsra kerOl a fent leirtak szerint létrejott
felelbsségbiztositas kitvénye és a biztosito nyilatkozata arrdl, hogy ha a Villalkozo nem fizetné a targyi biztositas dijat, vagy a
fenti hatarido leteltét megeldzben kezdeményezné a biztositdsi jogviszony megszilntetését, vagy barmilyen ok miatt fennallna a
biztositd kockdzat vallalasa megsziinésének veszélye, gy a biztosité tdrsasdg kotelezi magat, hogy err6l a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti ugy, hogy a biztositasi jogviszonyban és a biztositdé kockdzatvallalisaban a legkisebb kimaradds se
fordulhasson elé,

X1V ./3. Villalkozd a jelen Szerz6dés alairasdval véglegesen és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a
Vallalkozo/biztosltott killdn hozzidjarulasa nélkill is barmikor jogosult a Villalkozé altal fentiek szerint megkotdt
felelosségbiztositds meglétét, folyamatossagdl és érvényességét , illetve tartalmi elemeit ellendrizni, a biztositd tarsasagto] az
erre vonatkozd sziikséges nyilatkozatokat bekérni.

X1V./4. Villalkozé a jelen Szerz6déssel Osszefilggd munkdlatokat csak a mar megkotdtt érvényes é€s hatalyos
felelosségbiztositdis megléte esetén vépezhet. Villalkozo feleldsségbiztositds hidnydban, vagy a biztositasi jogviszony
barmilyen okbdl torténd felfiiggesziése esetén kiteles a kivitelezési munkakat azonnal beszlintetni annak igazolt 0jbéli
jogszeriien érvényes és hatalyos meglétéig.

X1V./5. Amennyiben Villalkozé biarmilyen okbdl megsziinteti a biztositast, vagy a jelen Szerzédés idOtartama alatt az
barmilyen okbdl megsziinne, ugy Megrendelé jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani,

XV. TITOKTARTAS

XV./1. Jelen Szerzbdés aldirdsaval Felek kotelezettséget véllalnak, hogy a teljesités soran tudomdsukra jutott miiszaki, jogi-és
pénzligyi €s egyéb adatokat, informacidkat, kézbts-és kdlcsdnds bzletpolitikai szdndékaikat az informécids tnrendelkezési
jogrol és az informécidszabadsagrdl szélé 2011. évi CXII. tbrvény rendelkezései szerint személyre vonatkozd védett adatokat
idokorlatozas nélkill Uzleti titokként kezelik, azokat harmadik személynek nem adjik ki €s azokat csak a jelen Szerzédés
teljesitéséhez szilkséges mértékben hasznaljak. Fentiekre nézve, a tirgyi feladaiok ellitdsdban, a kooperaciéban részt vevd
munkatarsaikat, alvallalkozodikat, teljesitési segédeiket is kotelezben nyilatkoztatjak, kiilnds tekintettel a kolcstnos
kommunikacioban részt vevd, azért felelds munkatarsaikra.

XV./2. Felek kblestndsen kotelezik magukat, hogy a fenti kitelezettség megszegésébil eredten a masik Felet érb igazolhato
karokat maradéktalanul megtéritik.

XV./3. Villalkozo részérbl cégjegyzésre/alairdsra jogosult személy(ek) és a miiszaki vezetd személyének kivételével a
Vallalkozo barmely dolgozdja részérdl tilos fotdt, és mas kép/film-vagy hangrdgzitét felhasznalva kép-vagy hanganyagot
késziteni a munkaterliletrdl, az ott dolgozd személyekrdl, dokumentumokrél és minden mas a targyi projekt szempontjabél
jelentoséggel bird irott, vagy iratlan adat/informacié hordozérdl, Vallalkozé kételes a jelen Szerzddéshol eredé feladatok
ellatdsaban rész vevd munkatirsait a jelen Szerzddés XV. Titoktartdsrdl sz6lé fejezetében leirtakrd] és ez iranyu
kotelezettségeikrol illetve feleldsségitkrdl maradéktalanul tajékoztatni és velilk titoktartdsi nyilatkozatot alairatni, és annak
cgy eredeti példanyat Megbizohoz eljuttatni.

Viéllalkozot és érintett dolgozdit az informdciok, valamint frott, kép-és hanganyagok iizleti titokként tdrténd kezelésére
vonatkoz6 kételezettség a jelen Szerzddés lejartat kbvetden is korlatlan ideig terheli.

XV./4. Szerz6dd Felek és dolgozdik kélestndsen mentesilinek a jelen fejezetben rogzitett titoktartasi kttelezettségiik alol
minden olyan informécié és adattartalom tekintetében, amelyek mar a Felek kblcstnds egyeztetése és egyetértése folytan
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szindékosan a nyilvanossag, vagy harmadik személy felé kozlésre keriiltek, vagy amelyek kozlésél, nyilvanossa télelét
jogszabily irja eld.

XVI. VEGYES RENDELKEZESEK

XVL/1. Iranyadd jog: A jelen Szerzddés egészét tekintve a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni killondsen ideértve a
Polgari torvényktnyvrél szolo 2013. évi V. wrvényt (Ptk.), az épitési beruhazasok, az épitési beruhdzisokhoz kapcsolodo
vallalkozdi és mémbki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet, az épitett
kirnyezet alakitdsarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
19172009, (1X.15.) Korm. rendelet, valamint a Kézbeszerzésekrdl 52016 2015. évi CXLIIL tdrvény (Kbt.) el6irdsait.

XVL/2. Felek jelen Szerzddésbdl eredd esetleges jogvitdikat elsdsorban egymas kozot, targyalasos titon véllaljak rendezni.
Amennyiben a Felek kozdtti jogvita egymas kozbtt nem vezetne eredményre, ugy Felek kikdtik a Szolnoki Jarasbirdsag
illetékességét.

XVL/3. Villalkozé jelen Szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a Megrendelbvel tortént eldzetes megegyezésnek
megfeleléen a jelen Szerz8désbol eredt barmely jogvitdjuk miatt folyé birésagi vagy hatésagi eljarasnak nincs halaszté hatilya
a Vallalkozé szerzédés szerinti teljesitési kotelezettsépére, killonds tekintettel a Megrendeld szavatossgi igényeinck
maradékialan kielégitésére.

XV1./4, Felek megallapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerzddés birmelyik rendelkezése utébb érvénytelennek mindsiilne,
Ogy a Szerzodés tobbi részét érintetlenill, valtozatlan tartalommal tovabbra is érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek a
Szerzdést az érvénytelen rész nélkil nem kototték volna meg.

XVL/5. Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerzddésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald lemonddst, illetve valamely jog részleges vagy
kizarélagos érvényesitése nem zérja ki a tobbi, illetve a fennmaradd jog érvényesitését.

XVL./6. Vallalkozd a jelen Szerzddésben nyilatkozza - megerdsitve a kozbeszerzési eljirds soran tett nyilatkozatat is - hogy
minden korébban ltala tett nyilatkozat, ra vonatkozoan altala benyijtott dokumentum, adat és informacié minden tekintetben a
valos tényeket tartaimazza, tovabba kijelenti, hogy azok tartalma és a jelen Szerz6dés kdzbtt ellentmondas nem &ll fenn,

XV1./7. Vallalkozé képviseléje kijelenti, hogy Vallalkozd képviseletére és a jelen Szerzbdés aldirdsdra a jogszabalyok altal
elbirt, megfeleld jogosultsaggal rendelkezik és kijelenti tovibba, hogy az ezzel dsszefiiggésben esetlegesen felmerilld karokért
a polgiri jog szabalyai szerinlt fcleldsséggel tartozik Megrendeld felé. Vallalkozé képviseletében, cégszeriien aldird
személy(ek) a jelen Szerzédés aldirasaval egyidejileg dtadja Megrendeld részérc az aldirdsi jogosultsagdt igazold
dokumentumok 30 naptari napnal nem régebbi eredeti példanyait, killdnosen a cégkivonatot ¢s aldirdsi cimpéldanyt.

XVI1./8. Felek a jelen Szerzédést elolvastik, kdlcsondsen értelmezték, a benne foglaltakat maradéktalanul megértették és mint
akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag irjak ald. Jelen Szerzbdés 20 szdmozott oldalbol all és 4 darab egymassal
formailag és tartalmilag sz6 szerint megegyezd példanyban készlli, melybbl a Villalkozdt | példany illet.
Jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteiként csatolt dokumentumok felsoroldsa:

- Kbzbeszerzési dokumentumaok

- Muiszaki-pénzligyi iitemterv

Kelt: Szolnok, 2022, UKT 0 5 .............

Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Onkorminyzat

Szilvasi n ligyvezetd
lalkoz6

Pénzligyi ellenjegyzés
Sarkany Attilané
pénziigyi és gazdasigi referens oldal 20 / 20
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Generali Biztosité Zrt.
Telefonos Ugyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

GENE ]{MI generali.hu/kapcsolat

2022/02841/3005419

Karolyhaz Kft

Szolnok
Vércse utca 21

5000

Datum: 2022.09.30.

Iktatoszam: 2022/02841/3005419
Ugyintézd: Rozgonyi Rita

Telefon: +36 1 452 3333

Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat

Kétvényszam: 95216850822586300
Ugyfélszam: 46622344

Targy: Igazolas Epités- és szerelésbiztositasi keretszerz6désben biztositott épitési projekthez

Tisztelt Karolyhaz Kift!

Fedezetigazolas sorszama: 2022/3

Szerzodd - Biztositott: Karolyhaz Kft. (5000 Szolnok, Vércse u 21.)

Kétvényszam: 95216850922586300

SzerzGdés tipusa: Mérleg-elszamolasos

Megrendel6/Epittet6: Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Onkorméanyzat
5000 Szolnok, Kossuth Lajos Gt 2.
Tarsbiztositott: Jasz-Nagykun-Szolnok Megyel Onkormanyzat

5000 Szolnok, Kossuth Lajos ut 2.

Epitési munka megnevezése:

nlermészetbuvar tarakdzpont létesitése Tiszafireden 1. rész -
Epllet és kilsd infrastruktura kivitelezes”

Epitési munka jellege, leirdsa:

épités

Kockazatviselés helye;

Tiszaflired, 1430/9 trsz.

Netto épitési teljesités:
{Biztositasi Gsszeqg)

1.038.900.000,-Ft

ebbél épittetd/megrendelé Altal rendelkezésre bocsatott
épitéanyag, szerkezeti slem: ,-Ft

Kockazatviselés idétartama:

2022.09.26 - 2024.03.31.

Szavatossagi idoszak:

12+12 hénap szavatossagi fedezet (004. és 003. zaradék szerint)

Feleldsségbiztositas: Kériéritési limit; 150.000.000,-Ft/karesemeny, 400.000.000,-F/év
KeretszerzGdéstd! eltérd | 010. Arviz, vagy magas vizallis okozta veszteségek, karok és
feltételek: feleldssegi karigények kizarasa

A biztositds hatarozatlan idejd, negyedeves dijfizetési
A szerzddés dijrendezett:2022.10.01 -ig

Addszam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszim: Raiffersen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarost Torvénys2ék Cégbirdsiga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedds| megbizds esetén a kedvezményezett azonositoja: A10308024
A tarsasag az IVASS dltal vezetett olasz Biztositdl Csoportok Nyilvdntartdsdban 26-os sorszédmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozlk.
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Generali Biztosité Zrt. Qldal: 2/2
Telefonos ugyfélszolgalat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu/kapcsolat

A Generali Biztosito Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre iigyfelink a Szerz6dé
- Biztositott, tdrs- és alvallalkozoira is kiterjedd teljes kérd (Contractor's All Risks) vagyon- és
felelésségbiztositassal rendelkezik.

Tisztelettel:
a7t o
r & el kt LLti\ qci‘i.o%(ldo
Paszik Katalin Rozgonyi Rita
igyfélkezelési munkatars ugyfelkezelési munkatars

Adoszam.: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffersen Bank 12001008-00100594-00100008
Févdrosi Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 « Csoporios beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A tarsasdg az IVASS dltal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvdntartdsaban 26-0s sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik,



A dokumentum
elektronikusan hitelesitett.
Ellendrzéséhez kattintson ide.
Generall Blztositd Zrt

g GENERALI

BIZTOSITASI KOTVENY

Keret épités- és szerelésbiztositas
Szerzdodésszam: 95216850922586300

Szerzdodo-Biztositott: Karolyhaz Kft. (5000 Szolnok, Vércse u 21.)
Adoszam: 14510227-2-16
Egyiittbiztositottak kre: Az adott épitési projekt megrendeldje/épittetdje

A kivitelezésben résztvevt alvallalkozok, ill. tovabbi személyek eseti meghata-
rozasok szerint {kil6n dijvonzat nélkil)

Biztosito: Generali Biztosito Zrt.
1086 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Biztositasi madozat: Epités- és szerelésbiztositas (C.A.R.)

I. fejezet: Vagyonbiztositas
Il. fejezet: Felelosségbiztositas

A biztositas targya: A szerzédd-biztositott épitési tevékenységének vagyon- és feleldsségbiztosi-
tasa, amelyre a biztositasi szerzédés szerint a fedezet kiterjed. A kockazatvi-
selés kezdetét megeldz6en megkezdett munkdakra csak killén megalla-
podas eseteén terjed ki a fedezet!

Biztositott tevékenységi kor: Magasépitési tevékenység: lako és nem lako épiiletek épitése, valamint a
magasépitési munkakhoz kapcsolodd mélyépitési tevekenység, szakipari
munkak.

Elszamolas modja: Mérleges, arbevetel alapu utdlagos éves elszamolasu

Kockazatviselés helye: Magyarorszag, azon beltil a biztositott projekt{ek) kdzvetlen kérnyezete

A biztositas tartama: Hatarozatlan

A biztositas fordulénapja: Minden év januar hé 01. napja

Biztositasi idoszak: 1év

Szerzodés kezdete: 20186. julius 30.

Utolso modositas: 2021. aprilis 08.

Jelen médositas hatalya: 2022, januar 01.

l. Fejezet - Vagyonbiztositas:

Eves tervezett épitési teljesités biztositasi dsszege: 2.000.000.000,-Ft
Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek: 3.451.000,-Ft

{dijszamitasi alap:) (uj értéken/miiszaki avult eértéken)
Epitdgépek értéke: 3.230.000,-Ft

(dijszamitasi alap:) (U] értéken/miszaki avult értéken)
Meglévé tulajdon elsd kockazati értéke {119, zar.) 10.000.000,-Ft

116 Karolyhaz Kft. 2022 06.23



Onrészesedés:
Epitési teljesitésre: 100.000,-Ft/biztositasi esemeény
de elemi karoknal: 300.000,-Ft/bizt. esemény

Epitogépekre, épitéshelyszini berendezésekre,
segédszerkezetekre; 200.000,-Ft/biztositasi esemény

A szerzbdb-biztositott kiteles a sajat tulajdonaban |évé épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezését, mennyiségét, uj értéket/avult értékét, valamint a sajat tulajdonaban lévd épitégépek
megnevezesét, tipusat, gyari szamat, és uj értékét/avult értékél a biztositdénak az ajanlat megtételekor bejelen-
teni.

A bejelentés elmulasztasa esetén a biztositasi fedezet ezekre az eszkdzokre nem terjed kil

Idegen tulajdony eszkézdkre csak projektenként lehet kiterjeszteni a biztositasi fedezetet!

Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatoak!
(épités- és szerelésbiztositas kildnas feltételei, killén rendelkezések . fejezet 1.9.9. pont)

ll. Fejezet - Feleldsségbiztositas:

26

Felelésségbiztositas biztositasi dsszege: 400.000.000,-Ft/bizt. idészak

150.000.000,-Ft/karesemeny

Dologi- és személyséritliéses karoknal.

Onrészesedés: Dologi karnal: 10% de min. 100.000,-Ft/karesemény
Szemelysérilésnél: nincs onrész

Zaradékok: 002. Keresztfelelésseg
Biztositasi szolgaltatas felsd hatara: Il. fejezet szerint
Onrészesedés: |l fejezet szerint
003. Szavatossagi fedezet

Szavatossagi idészak: 12 hdnap (a 004, zaradékot kGvetden)
Biztositasi szolgaltatas felsd hatara: 50.000.000,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés: |, fejezet szerint
004. Kiterjesztelt szavatossagi fedezet
Szavatossagi idoszak: 12 honap
Biztositasi szolgaltatas felsé hatara: 50.000.000,-Ft/bizt. id6szak
Onrészesedés: |, fejezet szerint

100. Gépek és berendezések probaiizemének fedezele
Probaiizem idétartama max.: 4 hét
Biztositasi szolgaltatas felsé hatara:
25.000.000,-Ft/karesemény/bizt. idoszak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

102, Foldkabelek, csévezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény
b.) 200.000,-Fi/karesemény

Optikai kabelek esetén az dnrészesedés forintban meghatarozott
resze 400.000,-Fi/karesemény

Karlyhaz Kit 2022 06.23



112. Az épitkezéseken alkalmazott tizoltd berendezésekre és tiizvédelemre vonat-
kozo kiilén feliételek
Biztositasi szolgdltatas felsd hatara raktaregységenkeént:
15.000.000,-Ft/kdresemény/bizt. id6szak
Onrészesedés: | fejezet szerint

118. Tervezési kockazat fedezete
Biztositasi szolgaltatas felsd hatara:
20.000.000,-Ft/karesemeény/bizt. idészak
Onrészesedés: 20%, de minimum 200.000,-Ft
119. Az épittetd meglévd tulajdona
Elsd kockazati 6sszeg: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés:  20%, de min. 200.000,-Ft
120. A vibracio, a teherhordo elemnek eltavolitasa, vagy meggyengitése
Elsd kockazati 6sszeg: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés:  20%, de min. 200.000,-Ft

A biztositasi fedezet csak abban az esetben terjed ki a krnyezé tulajdon.
ban, talajban, vagy épiiletekben keletkezett felelosségi karokra, amennyi-
ben azok a vagyontargyak részleges vagy teljes leomlasabdl szarmaznak!

121. Colépalapozasra és munkagddrokre vonatkozo kilon feltetelek

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas targyat képezd épitési teljesitések bejelentése, fedezetbevétele:

Jelen szerzddés feltételei szerint a biztositasi fedezet a szerzédd-biztositott biztositasi idétartam alatt
megvaldsitandd, biztositott tevékenységi kor alatt felsorolt épitési projektjeire terjed ki, amelyeket - az
alabb felsorolt kivételektdl eltekintve - a biztositonak killdn nem kell bejelenteni.
A biztositasi fedezet a fentiektdl eltéréen — kiilén bejelentés és megallapodas hianyaban - nem ter-
jed ki az alabbiakban részletezett épitési munkalatokra, amennyiben:
- Az adott projekt nettd vallalasi értéke meghaladja az 1.000 MFt-of,
- Az adott projektre kotétt vallalkozasi szerzddés szerinti kivitelezési iddszak meghaladja a 2 évet
- Az épitési projekt az alabbi tevékenységeket és/vagy helyszineket tartalmazza:
- Az épitesi munka eltér a felsorolt biztositott tevékenység(ek)tdl,
- Onallé bontasi munkak, melyeknél nincs a bontasi éntéknek megfeleld epitési munka,
- Javitasi, karbantartasi munkak, kivéve a szavatossagi fedezetkérbe tartozé munkak,
- Fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes iétesitmények (olaj- s petrolkémia) és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,
- Alagut- és tarnaépités, hidépités (nagyobb, mint 10 m fesztavolsag), vagy ezeken/ezekben végzett
tevékenységek,
- A talajszinttél szamitott 5 méter alatti munkalatok, specialis melyépitési munkak (sajtolasi, micro-
tunelling), kutfurés (20 m mélység alatt), tamfalak épitése,
- Vizmiivek épitése, gatak, kikotok, duzzasztogatak, viztarozok és antéren térténd épitkezések,

Amennyiben a fenti esetekben szerzéd-biztositott a biztositandd projekt miiszaki adatait (tervek és mi-
szaki leiras) kozli a biztositéval, és a biztosito a kockazatot véllathatja, gy a kézd!t adatok felhasznala-
saval 5 munkanapon belll egyedi ajanlatot készit az adott projekt fedezetbevételéhez.

Ha a szerzédé-biztositott az ajanlatot elfogadja, Ugy a biztositd kockazatviselése az ajanlat elfogadasardl
52610 irasbeli nyilatkozat biztositohoz érkezését kévetd nap 0.00 érakor kezdédik.

Bejelentés formaja: A szerzédé-biztositott a projektet az erre rendszeresitett bejelentd adatlapon jelenthe-
ti be a biztositd részére. (1. sz. melléklet)
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Fedezetigazolas: A biztositd a szerzédd-biztositolt kérésére fedezetigazolast allit ki jelen keretszerzo-
désre hivatkozva, az adott munka targyanak pontos megnevezésével. A fedezetiga-
zolas kidllitaséhoz a szerzédd-biztositotinak az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtat-
vanyt biztositohoz be kell nyujtania.

A fédém- és tetdszerkezet megbontasabol keletkezd beazasi karokat a biztosité nem tériti meg!

A biztositasi fedezet csak akkor terjed ki az épitteté/megrendeld altal rendelkezésre bocsatott épito-
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépitendd vagyontargyakra, amennyiben azok a szerz6ds-
biztositott kdnyveiben, eredmény-kimutatasaban megjelennek, vagy amennyiben a fedezet Kiterjeszté-
serdl kiilén megallapodas sziiletett.

Mealévd- és szomszédos tulajdon biztositasa {119-120. ziradékok):

A meglévé- ésivagy a szomszédos épiletekben okozott karokra a biztositasi fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épilletek az épitési munka megkezdésekor rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas al-
lapotban vannak, a szerzGdg-biztositott a sziikséges biztonsagi intézkedéseket megteszi, és elkésziti az
épilletekre vonatkozé allapot felvételi jegyzokényveket. A biztosito felhivasara a szerz6dd-biztositott k-
teles az allapot felvételi jegyzGkdnyveket bemutatni.

Vagyonvédelmi elirasok:

A biztositasi fedezet kizardlag abban az esetben terjed ki a biztositott vagyontargyakra elkévetett lopas-
bél és betdréses lopasbol eredé karokra, amennyiben azokat a szerzodésben megjeloit kockazatviselési
helyrdl tulajdonitjdk el és a kockazatviselési hely védelmét legalabb 170 cm magas kerités, tovabba 24
aras 6rzélvedo szolgalat biztositja a biztositasi esemeny bekodvetkezésének iddpontjaban.

Azoknal a vagyontargyaknal, amelyeknél elvarhato a fokozott védelem {nagy értékii, kdnnyen mozgatha-
t6 vagyontargyak) a tarolasnak zart helyen kell térténni. Ezen vagyontargyak lopasbél eredé karaira a
fedezet nem terjed ki.

Biztositasi szolgaltatas fels6 hatara, lopas, betoréses lopas karoknal: 750.000,-Ft/biztositasi esemény,
2.000.000,-Ft/bizt. id6szak

Eves épitési teliesités biztositasi dsszegének megemelése:

Amennyiben a szerzédd/biztositott tudomast szerez arrél, hogy a targyevre vonatkozd éves épitési teljesités
dsszegenek eldre tervezelt mértékét 20%-ot meghaladdan tdl fogja lépni, gy a tudomasszerzést kévetd 15 na-
pon belil a biztositonak kételes a valtozas tervezett mértékét bejelenteni.

Erre az esetre a felek megallapodnak, hogy a biztositasi szerzddést a megvaltozott tervezett éves épitési telje-
sités és éves biztositasi dij tekintetében modositjak, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a szerz6dé-biztos(tott
biztositénak 15 napon belll megfizeti. A biztosito a kévetkez6 idfszakokra esedékes dijakrél a megndvelt dsz-
szeg figyelembevételével allitja ki a szamlat.

Kockazatviselas iddtartama, szerzédés felmondasa:

Az egyes eépitési projekilek esetében a biztositasi fedezet a munkak megkezdeésétdl vagy bejelentéshez kotott
projektek esetében a fedezet visszaigazolasatol az epitmény atadas-atvételéig, vagy ha elébb t6riénik, akkor az
iizembe helyezés vagy a hasznalatbavétel megkezdeésenek iddpontjdig tart. A 003. vagy a 004. zaradék alapjan
kikatott szavatossagi fedezet ezt kdvetden kezdddik.

A keretszerzodést a felek a biztositasi idoszak végére, 30 nap felmondasi idével mondhatjak fel.

Amennyiben szerzédd-biztositolt a keretszerzodés évfordulora térténd felmondasa esetén a felmondasi idén
belll a biztositonak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévé projektekre a biztositasi fedezetet az evfordulét ké-
vetden is fenn kivanja tartani, a felek a biztositasi szerzodést kbzos megegyezéssel akként médosithatjak, hogy
a lelmondasi id6 elteltével a szerzédés nem sziinik meg, de az az évfordulétél csak a szerzbdi-biztositott altal
fedezetben tartani kivant, az 1. sz. melléklet felhasznalasaval bejelentett projektekre terjed ki. A szerzbdeés els-
zdek szerinti modositasa esetén a biztosito a kockazatot a bejelentett projektek befejezéséig, de legfeliebb az
evfordulot kévetd egy évig a korabbi feltételek szerint vallalja. A hejelentett projekiek befejezésével, de legfel-
jebb az évforduldt kovetd egy év elteltével a szerzédés megsziinik.
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3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljarés:

Vetitési alap: Epitési teljesités éves értéke, azaz: 2.000.000.000,-Ft
Biztositasi dijtétel: 1,156 %o

Vagyon- és felel6sségbiztositas éves dija: 2.312.000,-Ft

Minimumdij: A biztositasi idészakra vonatkozé elére meghatarozott dij 80%-a!

A biztosito a szerzédés éves elszamolasakor minimumdijat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosi-
tott tevékenységbél szarmazd targyévi arbevétel nem éri el az épitési teljesités éves tervezett éntékének mini-
mumdij alatt meghatarozott szazalékat.

Kérmentességi engedmény:

A biztosito a biztositas dijabol 10% mértéki engedmeényt ad, amennyiben az adott biztositasi iddszakban bizto-
sitasi esemény nem kévetkezett be - sem karkifizetés, sem kartartalék képzés nem tortént - és a szerzbdés a
kévetkezd biztositasi iddszakban is hatalyban marad. Az engedmény &sszegét a biztositd a biztositasi dij 4.
pont szerinti elszamolasa sordn a szerzédésen jovairja.

Dijfizetés liteme és maédja:
Negyedéves dijfizetéssel, a biztosito altal készitett dijbekérdk és szamlak alapjan.
A biztositas elso dijat a szerzédé-biztositott a szerzédés létrejoittét kévetd 10 napon belll kételes kifizetni.

4. A biztositasi dij elszamolasa:

56

A felek a biztositasi dijat — ill. a biztositasi fedezet terjedelmét — kiiléndsen a szerzGdb-biztositott altal ter-
vezett éves arbevétel figyelembevételével hatarozzak meg.

A biztositasi dij tekintetében a felek a szerzodd-biztositott &ltal tervezett és ténylegesen teljesitelt eves ar-
bevétel, valamint kiegészitd potdijak alapjan a biztositasi targyévet kbvetd év jinius vegeig szamolnak el
egymassal.

Az elszamolas alapjat a szerzodé-biztositott vallalati mérlegében, eredmény kimutatasaban szerepeltetett
adatok képezik (netto arbevétel), mely adatokat a szerzodd-biztositott kilén kérés nélkill, a végleges meér-
legadatok elkészlltekor, de legkésébb a targyévet kovetd év majus ho végeéig koteles a biztositd rendelke-
zésére bocsatani.

Az elszamolas kezdeményezésére a targyévet kdvetd naptari évben van kizarolag lehetdség, ill. amennyi-
ben az elszamolas halasztasard! egyedileg megéllapodas szilletik a felek kzott.

Az elszamolaskor a netté arbevételbdl levonhatéak a nem épitési tevékenységbdl szarmazo, valamint az
igazoltan mas biztositotarsasagnal elhelyezett projektek bevételei, amennyiben az adott projektre vonatko-
z0an a szerzodd-biztositott a biztositonak irasban jelezle a biztositasi fedezet elhagyasat a munkalatok
megkezdése elétt, és ezt a biztositd irasban jovahagyta.

Az elszamolast a biztosité a szerzédd-biztositott altal megkuldétt adatok alapjan elkésziti, figyelembe véve
az évkézben bejelentett egyéb modositasokat és megallapodasokat.
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Amennyiben a targyévi elszamolas alapjan:

- a szerzddé-biztositottat visszajaro dij illeti meg a minimumdijat meghaladé mértékben, Ggy ezen dijat a
biztosité a szerzédésen jovairja, ill. amennyiben dijrendezett a szerz6dés, a szerz6dd-biztositott irasbeli

kérésére a bizitosito a tdbbletdijat a szerzédé-biztositott altal megadott pénzforgalmi szamlara atutalassal
visszafizeti.

- a biztositdé megallapitja, hogy a tényleges éves arbevétel a tervezett éves arbevétel sszegét meghaladja,
ugy a két dsszeg kozotti kilonbozetre szamitott dijat a szerzédé-biztositott kételes a biztositdnak egy 6sz-
szegben, a biztosito altal megklldétt szamlan feltiintetett hataridében kifizetni.

Biztositaskozvetito:
Smart & Easy Kit. Czibak Nikoletta (JUST: 75381212)

Budapest, 2022.06.23,
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Generali Biztosito Zrt.

Kérolyhaz Kft. 2022.06 23



