JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK VARMEGYEI KOZGYULES
ALELNOKE

Tajékoztato
a Varmegyei Kozgyiilésnek
az Eszterhazy Karoly Katolikus Egyetem Jaszberényi Campusat
érinto egyiittmiikodésrol

Jaszberény Viérosi Onkormanyzat kivitelezdi szerzédésbontasabdl eredéen az un. ,,Malom
projekt” meghiusult, a kedvezményezett a tamogatas visszafizetésére lett kotelezve. A Jasz-
Nagykun-Szolnok Megyei Kozgytilés vezetése 2022. marciusadban a nyertes és tamogatott
projekt folytatdsa, megvalositasa érdekében megkereséssel €lt Jaszberény varos vezetése felé.
A felek egyiittmiikddése a meghitusult Malom projekt befejezését célozta, amelyhez a Tertilet-
¢s Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei forrasainak
terhére a projektdsszeg 50%-a, maximum 1 millidrd Ft keretet allokalt a Varmegyei
Onkorméanyzat.

A felek 2022. mijus 30-an a Varmegyehazan tartott egyeztetésiikon jegyzokonyvben
rogzitették vallalasaikat, melyek teljesiilését kdvetden a palyazat benyujtasat konzorciumi
formaban képzelték el.

A jegyz8konyv szerint a Jaszberény Varosi Onkormanyzat feladatai:

- az ¢rintett ingatlan birtokban van, per- és tehermentes

- akorabbi kivitelezés épitési naplojat, az elszdmolast le kell zarni

- az ¢épitési engedélyt feliil kell vizsgalni, sziikség szerint modositani kell

- aprojektnek bevétel termeldnek kell lennie

- jol kidolgozott projekt tanulmany készitése

- lzleti terv készitése a mitkodtetés, fenntartas megalapozasara

- a korabbi tervezdvel fel kell venni a kapcsolatot az 01 tervek elkészitése és az épitési
engedély esetleges modositasa érdekében

- ameglévo terv atdolgozhatd

- a Malom ¢épiilet sziikség szerinti allagmegovasi munkai elvégezhetéek a palyazat
benyujtasa eldtt (kopors6 fodém betonozésa, fatartok beépitése).

A Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Onkorméanyzat feladata:

- Az Integralt Tertileti Program (ITP) 2.0 verzidoszamu dokumentuménak elkészitése,
Varmegyei Kozgytilés altali elfogadasa.

2022. julius 12-én koz0s sajtotajékoztatd keretében keriilt bejelentésre, hogy a ,,Malom projekt”
11j — zeneiskola — funkciot kap, a Jaszberény Véarosi Onkormanyzat kérésének megfeleléen.

Hubai Imre, a Varmegyei Kozgylilés elndke 2023. marcius 10-én irasban kereste meg
Jaszberény Varos vezetését, hogy szamoljon be az egy évvel korabban tett vallalasainak
elémenetelérdl. A varos vezetése 2023. marcius 20-an kiildte meg valaszat, a levélbdl kitlinik,
hogy érdemi eldrelépés egyik, fent megjelolt vallalas vonatkozasaban sem tortént. Ezzel
parhuzamosan a Varmegyei Kozgytilés 2023. 4prilis 3-an tartott soros iilésén 11/2023 (IV.03.)
szamu hatarozataval elfogadta az ITP 2.0 verzidszamu modositasat, mellyel korabbi vallalasat
maradéktalanul teljesitette.



A kialakult helyzetre tekintettel a Varmegyei Kozgytilés elndke 2023. méjus 10-én megkiildott
levelében tajékoztatta a varos vezetését, hogy annak sulyosan mulasztd magatartasa miatt a
projekt ellehetetleniilt. A Varmegyei Onkorményzat elkiilonitett forraskeretének tovabbi
felhasznalasa az ITP indikatorértékeinek teljesiilését szolgalja a jovoben.

A Varmegyei Kozgytilés vezetése annak érdekében, hogy az ismételt forrasvesztést elkertilje,
illetve, hogy a korabban Jaszberény részére allokalt forraskeretet a varosban tartsa, 2023 nyaran
targyalast kezdeményezett az Eszterhazy Karoly Egyetem vezetésével az Egyetem Jaszberényi
Campusan elinditani tervezett muszaki felséfokt szakképzés infrastrukturalis kereteinek
megvalositasat célzd projekt kimunkalasarol. A projekt keretében szaktantermek, kiszolgalo
helyiségek, laborok, szocidlis blokkok kialakitasa és felszerelése, valamint eszkdzbeszerzés
torténne. A tervezett egylittmiikodés konzorciumi formaban valdésulna meg, melyben a
Konzorcium vezetéje a Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Onkorményzat lesz.

Kérem a Tisztelt Kozgytlést, hogy a mellékelt tajékoztatot és a hatdrozati javaslatot vitassa
meg ¢s hozza meg dontését!

Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Kozgyiilés
../2023. (XI1.10.) szama hatarozata
az Eszterhazy Karoly Katolikus Egyetem Jaszberényi Campusat érinto egyiittmiikodésrol

1) A Varmegyei Kozgyiilés a tdjékoztatot elfogadja és megallapitja, hogy a Jaszberény
Viarosi Onkorményzat a 2022. majus 30-4n, a ,,Malom projekt” (mely késdbb a Palotasy
Janos Zeneiskolanak is helyet add ingatlan) kapcsan tett vallaldsainak a rendelkezésre
allo egy éves hataridében nem tett eleget. A palyazati anyag kimunkalasa, a konzorcium
létrejotte, valamint a projekt tényleges megvaldsitdsa a varos vezetésének sulyosan
mulasztd magatartasa miatt ellehetetlendilt.

2) A Varmegyei Kozgytilés felhatalmazza a Varmegyei Kozgylilés Elnokségét az
Eszterhazy Karoly Egyetem Jaszberényi Campusat érintd, a jelen eldterjesztésben
részletezett projekt kimunkaldsara, valamint az egylittmiikodés kereteinek
meghatarozasara.

Errol:
1. Varmegyei Kozgyiilés tisztségviseldi

2. Eszterhazy Karoly Egyetem Jaszberényi Campusa
3. Varmegyei cimzetes f6jegyz6
4. Irodavezetok

értesiilnek.

Szolnok, 2023. november 6.
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Borbas Zoltan




